

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.17/22.02.2024

privind aprobarea începerii lucrărilor de construcții la obiectivul MODERNIZARE
INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ ÎN COMUNA CRICĂU, JUDEȚUL ALBA,
pentru Strada 3 și Strada 4

Având în vedere: referatul de aprobare nr.883/21.02.2024 privind aprobarea începerii lucrărilor de construcții la obiectivul MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ ÎN COMUNA CRICĂU, JUDEȚUL ALBA, pentru Strada 3 și Strada 4,

Ținând cont de:

- faptul că lucrările la această investiție au demarat încă din anul 2018, în baza contractului nr. 3108/11.09.2018 care a fost nefinalizat datorită neexecutării obligațiilor contractuale din partea executantului anterior (reziliat);

- atribuirea lucrărilor pentru restul de executat aferent investiției în urma unei licitații (procedură simplificată) și încheierea contractului de lucrări cu un nou executant;

- în legătură cu investiția, pe rolul instanței de judecată se află un număr de 5 dosare, pe care le amintim: Dosar nr.2363/107/2022, conexat cu Dosar nr.3572/107/2022, Dosar nr.2364/107/2022 la care este conexat Dosarul nr.4074/107/2022 și Dosar nr.1015/107/2023 la Tribunalul Alba Iulia, iar Consiliul Local Cricău este parte în aceste dosare,

- raportul expertizei tehnice judiciare depusă la Tribunalul Alba la data de 12.07.2023, în Dosar nr. 2364/107/2022, întocmită de expert tehnic judiciar Bejenaru C. Gheorghe, aprobată de Consiliul Local Cricău prin Hotărârea Consiliului Local Cricău nr. 53/18.07.2023, care atestă faptul că lucrările inițiale nu au fost executate în conformitate cu proiectul tehnic și dispozițiile de șantier ulterioare,

- solicitările verbale venite din partea cetățenilor satului Tibru

- faptul că finanțarea din partea MDLPA la aceasta investiție are termen de finalizare 31.12.2024,

- pentru a asigura proprietarilor de mașini deplasarea în condiții optime, fără riscuri și fără uzură excesivă pe drumurile din această investiție, pentru asigurarea deplasării în condiții de siguranță a cetățenilor pe drumurile comunei, pentru a reduce timpurile de deplasare și încadrarea în timpurile alocate în programul de transport, precum și preîntâmpinarea defecțiunilor ce apar la mijloacele de transport în comun care deservesc comuna Cricău, lucrările continuă conform contractului de execuție lucrări nr.2190/28.04.2023.

- Nota de constatare înregistrată la Comuna Cricău cu nr.882/21.02.2024,

Având în vedere starea precară în care se află porțiuni însemnate din infrastructura de drum care face obiectul investiției și care necesită intervenție urgentă în vederea asigurării accesului cetățenilor,

Luând în considerare:

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată;

- H.G. nr. 925/20.11.1995 privind aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor;

- îndrumătorul privind aplicarea prevederilor "Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor", aprobat de MLPAT cu ordinul nr. 77/N din 28 oct. 1996,

- Legea nr. 421/28.12.2023 a bugetului de stat pe anul 2024

- Hotărârea Consiliului Local Cricău nr.13/05.02.2024 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024,

În temeiul prevederilor art. 129, al.2, lit.c), art.136 și art. 139, alin.1, litera a) din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Todericiu Aurel-Florin, primar al comunei Cricău, propun spre aprobare prezenta:

HOTĂRÂRE

Art.1. Se aprobă începerea lucrărilor de construcții la obiectivul MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ ÎN COMUNA CRICĂU, JUDEȚUL ALBA, pentru Strada 3 și Strada 4.

Art.2. Cu aducere la îndeplinire a prezentei Hotărâri se împuternicește primarul comunei Cricău Todericiu Aurel-Florin, prin aparatul de specialitate.

Art.3. Prezenta poate fi contestată conform Legii nr. 554/2004 contencios administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică: Instituției prefectului județul Alba, primar, Compartimentul buget- contabilitate, un exemplar la dosar, cetățenilor prin afișaj.

**INIȚIATOR-PRIMAR,
TODERICIU AUREL-FLORIN**

**Avizat-Secretar General UAT,
ALDEA MARIA-LORELAI**

REFERAT DE APROBARE

privind aprobarea începerii lucrărilor de construcții la obiectivul MODERNIZARE
INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ ÎN COMUNA CRICĂU, JUDEȚUL ALBA,
pentru Strada 3 și Strada 4

Având în vedere investiția MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ ÎN COMUNA CRICĂU, JUDEȚUL ALBA, care face obiectul proiectului cu același nume, finanțată prin Programul Național de Dezvoltare Locală PNDL,

Potrivit prevederilor:

- Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată;
- H.G. nr. 925/20.11.1995 privind aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor;
- îndrumătorului privind aplicarea prevederilor "Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor", aprobat de MLPAT cu ordinul nr. 77/N din 28 oct. 1996,
- Legea nr. 421/28.12.2023 a bugetului de stat pe anul 2024
- Hotărârea Consiliului Local Cricău nr.13/05.02.2024 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024,

Ținând cont de faptul că:

- lucrările la această investiție au demarat încă din anul 2018 în baza contractului nr. 3108/11.09.2018 care a fost nefinalizat datorită neexecutării obligațiilor contractuale din partea executantului anterior (reziliat);
- atribuirea lucrărilor pentru restul de executat aferent investiției în urma unei licitații (procedură simplificată) și încheierea contractului de lucrări cu un nou executant;

Luând în considerare următoarele:

- faptul că finanțarea din partea MDLPA la aceasta investiție are termen de finalizare 31.12.2024,
- pentru a asigura proprietarilor de mașini deplasarea în condiții optime, fără riscuri și fără uzura excesivă pe drumurile din aceasta investiție, pentru asigurarea deplasării în condiții de siguranță a cetățenilor pe drumurile comunei, pentru a reduce timpii de deplasare și încadrarea în timpii alocați în programul de transport, precum și preîntâmpinarea defecțiunilor ce apar la mijloacele de transport în comun care deservesc comuna Cricău, lucrările continuă conform contractului de execuție lucrări nr. 2190/28.04.2023.

- în legătură cu investiția inițială care a făcut obiectul contractului nr. 3108/11.09.2018, în urma căruia există un număr de 5 dosare în soluționare la instanțele de judecată, pe care le amintim: Dosar nr.2363/107/2022, conexas cu Dosar nr.3572/107/2022, Dosar nr.2364/107/2022 la care este conexas Dosarul nr.4074/107/2022 și Dosar nr.1015/107/2023 la Tribunalul Alba Iulia, iar Consiliul Local Cricău este parte în aceste dosare,

- raportul expertizei tehnice judiciare depusă la Tribunalul Alba la data de 12.07.2023, în Dosar nr. 2364/107/2022, întocmită de expert tehnic judiciar Bejenaru C. Gheorghe, aprobată de Consiliul Local Cricău prin Hotărârea Consiliului Local Cricău nr. 53/18.07.2023, care atestă faptul că lucrările inițiale nu au fost executate în conformitate cu proiectul tehnic și dispozițiile de șantier ulterioare,

- Nota de constatare înregistrată la Comuna Cricău cu nr.882/21.02.2024,

Având în vedere starea precară în care se află porțiuni însemnate din infrastructura de drum ce face obiectul investiției și care necesită intervenție urgentă în vederea asigurării accesului cetățenilor;

În urma celor prezentate mai sus, în vederea unui management eficient al timpului și pentru a asigura o infrastructură adecvată în beneficiul locuitorilor comunei, *consider că este necesar și oportun* a se demara lucrările prin începerea acestora pe Strada 3 și Strada 4.

Primar,
TODERICIU AUREL-FLORIN

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea începerii lucrărilor de construcții la obiectivul MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ ÎN COMUNA CRICĂU, JUDEȚUL ALBA, pentru Strada 3 și Strada 4

Având în vedere investiția MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ ÎN COMUNA CRICĂU, JUDEȚUL ALBA, care face obiectul proiectului cu același nume, finanțată prin Programul Național de Dezvoltare Locală PNDL,

- faptul că lucrările la această investiție au demarat încă din anul 2018 în baza contractului nr. 3108/11.09.2018 care a fost reziliat datorită neexecutării obligațiilor contractuale din partea executantului anterior (reziliat);

- atribuirea lucrărilor pentru restul de executat aferent investiției în urma unei licitații (procedură simplificată) și încheierea contractului de lucrări cu un nou executant;

- faptul ca finantarea din partea MDLPA la aceasta investitie are termen de finalizare 31.12.2024,

- pentru a asigura proprietarilor de masini deplasarea în conditii optime, fara riscuri si fara uzura excesiva pe drumurile din aceasta investitie, pentru asigurarea deplasării în condiții de siguranță a cetățenilor pe drumurile comunei, pentru a reduce timpii de deplasare și încadrarea în timpii alocați în programul de transport, precum și preîntâmpinarea defecțiunilor ce apar la mijloacele de transport în comun care deservește comuna Cricău, lucrarile continua conform contractului de executie lucrari nr. 2190/28.04.2023.

- în legătură cu investiția inițială care a făcut obiectul contractului nr. 3108/11.09.2018, în urma căruia există un număr de 5 dosare în soluționare la instanțele de judecată, pe care le amintim: Dosar nr.2363/107/2022, conexat cu Dosar nr.3572/107/2022, Dosar nr.2364/107/2022 la care este conexat Dosarul nr.4074/107/2022 și Dosar nr.1015/107/2023 la Tribunalul Alba Iulia, iar Consiliul Local Cricău este parte în aceste dosare,

- raportul expertizei tehnice judiciare depusă la Tribunalul Alba la data de 12.07.2023, în Dosar nr. 2364/107/2022, întocmită de expert tehnic judiciar Bejenaru C. Gheorghe, aprobată de Consiliul Local Cricău prin Hotărârea Consiliului Local Cricău nr.53/18.07.2023, care atestă faptul că lucrările inițiale nu au fost executate în conformitate cu proiectul tehnic și dispozițiile de șantier ulterioare,

- Nota de constatare înregistrată la Comuna Cricău cu nr.882/21.02.2024,

Potrivit prevederilor:

- Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată;

- H.G. nr. 925/20.11.1995 privind aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor;

- îndrumătorului privind aplicarea prevederilor "Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor", aprobat de MLPAT cu ordinul nr. 77/N din 28 oct. 1996,

Având în vedere starea precară în care se află porțiuni însemnate din infrastructura de drum ce face obiectul investiției și care necesită intervenție urgentă în vederea asigurării accesului cetățenilor;

În temeiul prevederilor art.136, art. 129, alin.2 lit.c), art. 139, art. 196, alin.1, lit.a) din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

În urma celor prezentate mai sus, propun spre dezbateră și aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată, respectiv pentru începerea lucrărilor de construcții la obiectivul MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ ÎN COMUNA CRICĂU, JUDEȚUL ALBA, pentru Strada 3 și Strada 4.

Compartiment urbanism,

CRÎȘAN MARIA



**ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
COMUNA CRICĂU**

Localitatea Cricău, Comuna Cricău, str. Axente Sever nr. 58, Județul Alba,
cod fiscal 4562508, tel./fax: 0258/845101 adresă mail: cricauprimaria@yahoo.com

Nr. 882/21.02.2024

NOTĂ DE CONSTATARE

Încheiată astăzi 21.02.2024

Având în vedere că partea carosabilă a străziilor nr.3 și 4 din cadrul investiției Modernizare infrastructura rutiera in comuna Cricau, judetul Alba-refacere lucrari neconforme si rest de executie conform recomandări expertiza tehnica nr. 11721/2021 elaborată de SC BETA TEHNIC SRL TIMISOARA” sunt într-o stare avansată de degradare, prezentând denivelări pronunțate și gropi mari, este necesar a se interveni de urgență pentru a asigura circulația rutieră în condiții optime și fără riscuri.

Din aceste motive propun urgentarea începerii lucrărilor de asfaltare pe aceste străzi.

Viceprimar,
Clamba Victor-Dăian

