

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.30/19.03.2025

privind aprobarea prelungirii termenului în Contractul de achiziție publică de lucrări nr.2190/28.04.2023 la obiectivul de investiție ”Modernizare infrastructură rutieră în comuna Cricău, județul Alba-Refacere lucrări neconforme și rest de execuție conform recomandărilor din expertiza tehnică nr.11721/2021 elaborată de SC ”Beta Tehnic” SRL Timișoara, pentru finalizarea executării lucrărilor înscrise în Dispoziția de Șantier nr.4/08.08.2024, până la 15.11.2025

Având în vedere:

-referatul de aprobare nr.1526/19.03.2025 privind aprobarea prelungirii termenului în Contractul de achiziție publică de lucrări nr.2190/28.04.2023 la obiectivul de investiție ”Modernizare infrastructură rutieră în comuna Cricău, județul Alba-Refacere lucrări neconforme și rest de execuție conform recomandărilor din expertiza tehnică nr.11721/2021 elaborată de SC ”Beta Tehnic” SRL Timișoara, pentru finalizarea executării lucrărilor înscrise în Dispoziția de Șantier nr.4/08.08.2024, până la 15.11.2025.

-Actul Adițional nr.6 la Contractul de Lucrări nr.2190/28.04.2024 înregistrat la Primăria comunei Cricău cu nr.5949/03.12.2024;

-Actul Adițional nr.7 la Contractul de Lucrări nr.2190/28.04.2024 înregistrat la Primăria comunei Cricău cu nr.6116/12.12.2024;

-Hotărârea Consiliului local Cricău nr.118/10.12.2024 privind aprobarea prelungirii termenului în Contractul de achiziție publică de lucrări nr.2190/28.04.2023 la obiectivul de investiție ”Modernizare infrastructură rutieră în comuna Cricău, județul Alba-Refacere lucrări neconforme și rest de execuție conform recomandărilor din expertiza tehnică nr.11721/2021 elaborată de SC ”Beta Tehnic” SRL Timișoara, pentru finalizarea executării lucrărilor înscrise în Dispoziția de Șantier nr.4/08.08.2024, până la 23.04.2025;

-Adresa nr.887/09.12.2024 a SC Europexpres SRL privind sistarea lucrărilor începând cu data de 10.12.2024, înregistrată la Primăria comunei Cricău cu nr.6059/09.12.2024;

-Adresa nr.185/19.03.2025 a SC Europexpres SRL privind reluarea lucrărilor începând cu data de 20.03.2025, înregistrată la Primăria comunei Cricău cu nr.1524/19.03.2025.

Ținând cont de:

-Dispoziția de șantier nr.4 din 08.08.2024 emisă de SC CONSTRUCT CDP SRL, la investiția ”Modernizare infrastructură rutieră în comuna Cricău, județul Alba-Refacere lucrări neconforme și rest de execuție conform recomandărilor din expertiza tehnică nr.11721/2021 elaborată de SC ”Beta Tehnic” SRL Timișoara înregistrată la Primăria comunei Cricău sub nr.4911/03.10.2024

-Memoriul Tehnic Justificativ prin care s-a descris necesitatea adaptării la condițiile din teren a cantităților de lucrări aferente modificării pantei transversale în lungul străzii, accesurilor la proprietăți și respectiv a acostamentelor,

Luând în considerare:

-Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții, republicată;

-H.G. nr. 925/20.11.1995 privind aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor;

-îndrumătorul privind aplicarea prevederilor "Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor", aprobat de MLPAT cu ordinul nr. 77/N din 28 oct. 1996,

-Legii nr.9/2025 - Legea bugetului de stat pe anul 2025

În temeiul prevederilor art.129, al.2, lit.c), art.136 și art.139, alin.1, litera a) din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Todericiu Aurel-Florin, primar al comunei Cricău, propun spre aprobare prezenta:

HOTĂRÂRE

Art.1.Se aprobă prelungirea termenului în Contractul de achiziție publică de lucrări nr.2190/28.04.2023 la obiectivul de investiție ”Modernizare infrastructură rutieră în comuna Cricău, județul Alba-Refacere lucrări neconforme și rest de execuție conform recomandărilor din expertiza tehnică nr.11721/2021 elaborată de SC ”Beta Tehnic” SRL Timișoara, până la 15.11.2025, pentru finalizarea executării lucrărilor înscrise în Dispoziția de Șantier nr.4/08.08.2024 și datorită perioadei de suspendare a lucrărilor.

Art.2.Se aprobă încheierea Actului Adițional nr.8 la Contractul de achiziție publică de lucrări nr.2190/28.04.2023 la obiectivul de investiție ”Modernizare infrastructură rutieră în comuna Cricău, județul Alba-Refacere lucrări neconforme și rest de execuție conform recomandărilor din expertiza tehnică nr.11721/2021 elaborată de SC ”Beta Tehnic” SRL Timișoara, cu prelungirea termenului până la 15.11.2025.

Art.3.Cu aducere la îndeplinire a prezentei Hotărâri se însărcinează aparatul de specialitate al primarului comunei Cricău.

Art.4.Prezenta poate fi contestată conform Legii nr.554/2004 contencios administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.5.Prezenta hotărâre se comunică: Instituției Prefectului - Județul Alba, primar, Compartimentul contabilitate, un exemplar la dosar, cetățenilor prin afișaj.

**Inițiator-Primar,
Ec. TODERICIU AUREL-FLORIN**

**Avizat-Secretar General UAT,
ALDEA MARIA-LORELAI**