

HOTĂRÂRE nr. 68/10.07.2026

privind aprobarea prelungirii termenului în Contractul de execuție de lucrări nr. 5483/12.11.2025 la obiectivul de investiție ”Refacere structură rutieră pietruită după realizarea rețelei de canalizare” până la 31.12.2027

Luând în dezbateri:

-Referatul de aprobare nr. 3604/08.07.2026 al Primarului comunei Cricău, în calitate sa de inițiator al Proiectului de Hotărâre nr. 71/08.07.2026 privind aprobarea prelungirii termenului în Contractul de execuție de lucrări nr. 5483/12.11.2025 la obiectivul de investiție ”Refacere structură rutieră pietruită după realizarea rețelei de canalizare” până la 31.12.2027;

Văzând:

-Adresa nr. 401/08.07.2026 a SC Europexpress SRL privind solicitarea de prelungire a termenului de execuție lucrări până la data de 31.12.2027, înregistrată la Primăria comunei Cricău cu nr. 3603/08.07.2026.

-Hotărârea Consiliului local Cricău nr. 10/13.02.2026 privind aprobarea prelungirii termenului în Contractul de execuție de lucrări nr.176/15.01.2025 la obiectivul de investiție ”EXTINDERE REȚEA CANALIZARE MENAJERĂ ÎN COMUNA CRICĂU, JUDEȚUL ALBA” până la data de 31.12.2026;

Luând în considerare:

-Raportul de specialitate nr. 3605/08.07.2026 întocmit de Compartimentul Urbanism;

Ținând cont de:

-Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.1 - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe, servicii publice, comerț, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărie comunala, protecția mediului, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 Comisia pentru administrație publică locală, juridică, apararea ordinii și liniștii publice a drepturilor cetățenilor și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 Comisia pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement.

Având în vedere prevederile:

-Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată;
-Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
-Hotărârea Nr. 395/2016 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

-H.G. nr. 925/20.11.1995 privind aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor;

-Legea nr. 43/2026 - Legea bugetului de stat pe anul 2026

-Hotărârea Consiliului local Cricău nr. 30/07.05.2026 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2026 al comunei Cricău;

În temeiul art.129 alin.(1) și alin.(2) și alin.(7), art.139, art.196 alineat (a) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul Local al comunei Cricău, județul Alba, întrunit în ședință publică extraordinară în data de 10.07.2026,

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă prelungirea termenului în Contractul de execuție de lucrări nr. 5483/12.11.2025 la obiectivul de investiție ”Refacere structură rutieră pietruită după realizarea rețelei de canalizare” până la 31.12.2027.

Art.2. Se aprobă încheierea Actului Adițional nr.2 la Contractul de execuție de lucrări nr. 5483/12.11.2025 la obiectivul de investiție ”Refacere structură rutieră pietruită după realizarea rețelei de canalizare”, cu prelungirea termenului până la 31.12.2027.

Art.3. Cu aducere la îndeplinire a prezentei se însărcinează aparatul de specialitate al primarului comunei Cricău.

Art.4. Prezenta poate fi contestată conform Legii nr.554/2004 contencios administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.5. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 10 voturi favorabil exprimate, 0 voturi împotriva, 0 abțineri, care reprezintă 90,90% din numărul consilierilor locali în funcție și 100% din numărul consilierilor locali prezenți la ședință.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică: Instituției Prefectului județul Alba, primar, Compartimentul Urbanism, contabilitate, un exemplar la dosar, cetățenilor prin afișaj și pe www.comunacricau.ro.

Președinte de ședință
NĂSTASE MARIUS-CORNEL

Contrasemnează, Secretar General UAT
ALDEA MARIA-LORELAI