

HOTĂRÂRE NR. 68/29.08.2023

privind aprobarea **respingerii Plângerii prelabile** formulate de către SC Domica SRL,
împotriva Hotărârii Consiliului Local al Comunei Cricău nr. 64/01.08.2023

Luând în dezbatere:

-Referatul de aprobare nr. 4176/16.08.2023 și Proiectul de Hotărâre nr.70/2023 inițiat de domnul primar, privind aprobarea respingerii Plângerii prelabile, formulate de către SC Domica SRL, împotriva Hotărârii Consiliului Local al Comunei Cricău nr.64/01.08.2023;

- Raportul de specialitate nr.4177/16.08.2023 întocmit de Compartimentul Urbanism;

Având în vedere:

Avizul consultativ favorabil al comisiilor de specialitate nr. 1, 2 și 3 din cadrul consiliului local

Ținând cont de:

-plângerea prelabilă formulată de către SC Domica SRL, înregistrată la Comuna Cricău sub nr. 4155/11.08.2023, împotriva Hotărârii Consiliului Local al Comunei Cricău nr. 64/01.08.2023 prin care s-a aprobat începerea lucrărilor de construcții la obiectivul de investiții "MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ ÎN COMUNA CRICĂU, JUDEȚUL ALBA", pentru Strada 7, Strada 7A, Strada 5, Strada 8 și Strada 1,

-faptul că în anul 2021 a fost contractată elaborarea unei expertize tehnice de către S.C. BETA TEHNIC S.R.L. expert tehnic atestat BOTA I. CORNEL din cauza unor reclamații cu privire la calitatea lucrărilor și din cauza existenței unor opinii contrare referitoare la modalitatea de execuție a lucrărilor între executant S.C. DOMICA S.R.L., proiectant S.C. CONSTRUCT C.D.P. și cele expuse de Dirigintele de Șantier,

-raportul expertizei tehnice judiciare depusă la Tribunalul Alba, la data de 12.07.2023, în Dosar nr. 2364/107/2022, întocmită de expert tehnic judiciar Bejenaru C. Gheorghe, aprobată de Consiliul Local Cricău prin Hotărârea Consiliului Local Cricău nr. 53/18.07.2023, care atestă faptul că lucrările inițiale nu au fost executate în conformitate cu proiectul tehnic și dispozițiile de șantier ulterioare,

-Adresa nr. 1025/14.06.2023 a Școlii Gimnaziale "Decebal" Cricău, înregistrată la Primăria comunei Cricău sub nr. 3009/14.06.2023,

-solicitarea AIDA-TL privind intervenția la partea carosabilă, înregistrată la Primăria comunei Cricău sub nr. 3015/14.06.2023,

-tabelul nominal cuprinzând un număr de 53 cetățeni ai comunei Cricău, înregistrat la Primăria comunei Cricău sub nr. 3030/3/20.06.2023,

-sesizarea privind defecțiunea la autoturism a unei persoane ce locuiește în comuna Cricău, înregistrată la Comuna Cricău sub nr. 3030/5 din 26.06.2023,

-din că expertiza tehnică sc Beta Tehnic SRL a reieșit faptul că au fost executate lucrări neconforme cu prevederile proiectului tehnic și respectiv cu prevederile legale,

- neconcordanța dintre lucrările executate față de cele proiectate, toate acestea fiind deficiente constatate de expertiza tehnică nr. 11721 întocmită de SC Beta Tehnic SRL Timisoara.

-raspunsurile fostului diriginte de șantier, exprimate prin adresa înregistrată la Comuna Cricău cu nr. 1696/12.04.2022 conform căreia este de acord cu raportul de expertiză și adresa înregistrată la Comuna Cricău cu nr. 1937/26.04.2022 conform căreia ne precizează să nu facem plată deoarece vor fi cantități pentru care executantul va trebui să storneze contravaloarea lucrărilor neexecutate și achitate de către Comuna Cricău.

Având în vedere faptul ca a fost reziliat contractul de execuție cu societatea S.C. DOMICA S.R.L. și cu dirigintele de șantier, fiind în acest moment pe rolul instanțelor mai multe procese civile precum și o cercetare penală în curs,

Luând în considerare faptul că a fost elaborată documentația tehnică pentru continuarea lucrărilor aferentă investiției de către proiectantul general S.C. CONSTRUCT C.D.P. S.R.L. inclusiv antemasurătorile cu cantitățile necesare și valorile estimate pentru continuarea investițiilor din care procentul de 43,60% îl reprezintă cheltuieli cu demolari și refaceri aferente lucrărilor neconforme executate de fostul contractant S.C. DOMICA S.R.L.

Ținând cont de răspunsurile la obiectivele expertizei tehnice judiciare întocmită de Bejenaru C. Gheorghe, expert tehnic judiciar Drumuri și Poduri,

Luând în considerare:

-prevederile Legii nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-prevederile art. 109 din OUG nr.57/2019, Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

- prevederile Legii nr.368/2022- Legea bugetului de stat pe anul 2023;

-prevederile Legii nr.273/2006- Legea finanțelor publice locale cu modificările și completările ulterioare;

-Hotărârea Consiliului local nr.5/02.02.2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al comunei Cricău.

-art 14 din Legea nr 273/2006 privind Finanțele publice locale;

-art. 29 alin. 1 lit. d) coroborat cu alin. 3 din Legea nr 98/2016 privind achizițiile publice;

-Hotărârea Consiliului Local al Comunei Cricău nr. 64 din 01 august 2023,

-Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-art. 105 alin.1), art.106 alin 1) și alin. 3) privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul art. 196 alin.1, lit. a) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul local al Comunei Cricău, întrunit în sesiune publică ordinară din data de 29.08.2023, adoptă prezenta:

HOTĂRÂRE

Art.1. Se aprobă respingerea Plângerii prealabile formulate de către SC Domic SRL, împotriva Hotărârii Consiliului Local al Comunei Cricău nr.64/01.08.2023, prin care s-a aprobat începerea lucrărilor de construcții la obiectivul de investiții "MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ ÎN COMUNA CRICĂU, JUDEȚUL ALBA", pentru Strada 7, Strada 7A, Strada 5, Strada 8 și Strada 1.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Compartimentul Urbanism din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cricău.

Art.3. Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Alba, în condițiile și în termenele prevăzute de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.4. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 9 voturi favorabil exprimate, 0 împotrivă și 1 abțineri, care reprezintă 81,81% din numărul consilierilor în funcție și 90% din numărul consilierilor prezenți la sesiune.

Art.5. Hotărârea se comunică către: Primarul comunei Cricău, Instituția Prefectului - Județul Alba, DOMICA SRL, Dosar, cetățeni prin afișaj și pe pagina de internet www.comuna.cricau.ro.

Președinte de sesiune,
GAVRILĂ IOAN-CLAUDIU



Contrasemnează, Secretar General UAT
ALDEA MARIA-LORELAI