

HOTĂRÂREA nr. 75/10.10.2023

privind aprobarea Dispoziției de Șantier nr.1/28.09.2023 emisă de SC CONSTRUCT CDP SRL la investiția "Modernizare infrastructură rutieră în comuna Cricău, județul Alba"-Refacere lucrări neconforme și rest de execuție conform recomandărilor din expertiza tehnică nr.11721/2021 elaborată de SC "Beta Tehnic" SRL Timișoara, a Devizului General actualizat și a indicatorilor tehnico-economici

Luând în dezbateri: Referatul de aprobare nr. 5024/29.09.2023 și Proiectul de Hotărâre nr.79/06.10.2023 întocmite de primar, privind aprobarea Dispoziției de Șantier nr.1/28.09.2023 emisă de SC CONSTRUCT CDP SRL, la investiția "Modernizare infrastructură rutieră în comuna Cricău, județul Alba-Refacere lucrări neconforme și rest de execuție conform recomandărilor din expertiza tehnică nr.11721/2021 elaborată de SC "Beta Tehnic" SRL Timișoara, devizul general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici,

Raportul de specialitate nr.5025/29.09.2023 întocmit de compartimentul achiziții privind aprobarea Dispoziției de Șantier nr.1/28.09.2023 emisă de SC CONSTRUCT CDP SRL la investiția Modernizare infrastructură rutieră în comuna Cricău, județul Alba-Refacere lucrări neconforme și rest de execuție conform recomandărilor din expertiza tehnică nr.11721/2021 elaborată de SC "Beta Tehnic" SRL Timișoara, devizul general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici.

Ținând cont de:

-Dispoziția de șantier nr.1 din 28.09.203 emisă de SC CONSTRUCT CDP SRL, la investiția "Modernizare infrastructură rutieră în comuna Cricău, județul Alba-Refacere lucrări neconforme și rest de execuție conform recomandărilor din expertiza tehnică nr.11721/2021 elaborată de SC "Beta Tehnic" SRL Timișoara înregistrată la Primăria comunei Cricău sub nr. 5021/29.09.2023

-Memoriul Tehnic Justificativ prin care s-a descris necesitatea adaptării la condițiile din teren a cantităților de lucrări aferente modificării pantei transversale în lungul străzii, accesurilor la proprietăți și respectiv a acostamentelor,

-Nota de Constatare înregistrată la Primăria Comunei Cricău sub nr. 4970/26.09.2023 prin care s-a precizat necesitatea emiterii dispoziției,

Avizul favorabil al Comisiilor de specialitate nr.1, nr. 2 și nr. 3 ale Consiliului local al comunei Cricău;

Luând în considerare:

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată;
- H.G. nr. 925/20.11.1995 privind aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor;
- îndrumătorul privind aplicarea prevederilor "Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor", aprobat de MLPAT cu ordinul nr. 77/N din 28 oct. 1996,

În temeiul prevederilor art.129, art. 139, art. 196 alin.1 lit a) din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul Local întrunit în ședință publică extraordinară din data de 10.10.2023 adoptă prezenta:

HOTĂRÂRE

Art.1. Se aprobă Dispoziția de Șantier nr.1/28.09.2023 emisă de SC CONSTRUCT CDP SRL la investiția "Modernizare infrastructură rutieră în comuna Cricău, județul Alba-Refacere lucrări neconforme și rest de execuție conform recomandărilor din expertiza tehnică nr.11721/2021 elaborată de SC "Beta Tehnic" SRL Timișoara, fiind Anexa nr.1 la prezenta.

Art.2. Aprobă Devizul general actualizat în urma Dispoziției de Șantier nr.1/28.09.2023 emisă de SC CONSTRUCT CDP SRL, Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizați astfel: –valoarea totală a investiției actualizată 11.132.391,27 lei, inclusiv TVA. (C+M 10.560.266,44 lei inclusiv TVA), din care: 5.427.031,86 lei – valoarea finanțată din PNDL, inclusiv TVA și 5.705.359,41 lei – valoarea contribuției din bugetul local al comunei Cricău;

Art.4. Se angajează să contribuie din bugetul local la asigurarea resurselor financiare necesare prin asigurarea cofinanțării proiectului pentru toate cheltuielile cuprinse în devizul general în valoare de 5.705.359,41 lei.

Art.5. Cu aducere la îndeplinire a prezentei Hotărâri se însărcinează compartimentul Achiziții.

Art.6. Prezenta poate fi atacată conform Legii nr. 554/2004 contencios administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.7. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 11 voturi favorabil exprimate, 0 voturi împotriva, 0 abțineri, care reprezintă 100% din numărul consilierilor locali în funcție și 100% din numărul consilierilor locali prezenți la ședință.

Art.8. Prezenta hotărâre se comunică: Instituției prefectului județului Alba, primar, Compartimentul Urbanism, buget- contabilitate, achiziții, un exemplar la dosar, cetățenilor prin afișaj și pe www.comunacricau.ro.


Președinte ședință
IACȘA DARIUS-NICOLAE



Contrasemnează, Secretar General UAT
ALDEA MARIA LORELAI



S.C. CONSTRUCT C.D.P. S.R.L.
J24/779/2008, C.U.L. RO 23770637
Adresa: Strada C. A. Rosetti, nr.15, Cluj-Napoca, Jud. Cluj
Tel/Fax: (+4)0364 808509, e-mail: office.constructcdp@gmail.com
Cont: RO9887RL06601202R39187XX deschis la Banca Transilvania Cluj-Napoca
RO52TREZ4363069XXX006673 deschis la Trezoreria Bala Mare



Dispoziție de Șantier nr. 01/28.09.2023

Investiția: "MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERĂ ÎN COMUNA CRICĂU, JUDEȚUL ALBA- REFACERE LUCRĂRI NECONFORME ȘI REST DE EXECUTIE CONFORM RECOMANDARI EXPERTIZA TEHNICA NR. 11721/2021 ELABORATA DE SC BETA TEHNIC SRL TIMISOARA"

Proiect nr. 29/2022

Beneficiar: COMUNA CRICĂU

Proiectant: S.C. CONSTRUCT C.D.P. S.R.L.

Odată cu începerea execuției lucrărilor și în urma vizitei pe teren a proiectantului împreună cu beneficiarul, dirigintele de șantier și reprezentantul constructorului pe Strada 7, s-a întocmit Nota de Constatare nr. 1 din data de 26.09.2023 prin care s-a precizat necesitatea emiterii prezentei Dispoziții de Șantier.

Prezenta dispoziție de șantier prevede modificări aduse proiectului tehnic prin optimizarea/adaptarea la teren a pantei transversale în lungul strazii, accesurile la proprietati, respectiv a acostamentelor.

Astfel se dispun următoarele:

- Se va executa panta transversala unica pe toata lungimea strazii inspre dispozitivele de scurgere a apelor pluviale situate pe partea dreapta a strazii. Totodata, avand in vedere modificarea pantei transversale, la momentul executiei Strazii 7, acolo unde cazul, se va corecta cota liniei rosii astfel incat accesul la proprietati sa fie realizat cu usurinta precum si pentru a se asigura scurgerea optima a apelor pluviale catre dispozitivele de scurgere.
- Se va amenaja accesul la proprietati pe partea stanga a strazii din beton C30/37 cu grosimea de 10cm, dispus pe un strat de balast in grosime de 15cm, iar acolo unde cazul se prevad accesuri la proprietati sub forma de scari (Numarul de trepte se va stabili punctual in momentul executiei in functie de situatia din teren, avand latimea minima de 1.00m).). Se intocmeste nota de comanda suplimentara pentru cantitatile de lucrari aferente realizarii accesurilor la proprietati.
- Acostamentul de pe partea dreapta se va executa din 15cm beton C30/37 cu latime variabila intre 0-70cm. Se intocmeste nota de comanda suplimentara pentru cantitatile de lucrari aferente realizarii acostamentelor din beton C30/37, respectiv nota de renuntare la cantitatile de lucrari necesare realizarii acostamentelor din piatra sparta impanata cu grosimea de 15cm.

**CONSTRUCT
C.D.P.**

S.C. CONSTRUCT C.D.P. S.R.L.
324/779/2006, C.U.T. RO 25770657
Adresa: Strada C. A. Rosetti, nr. 16, Cluj-Napoca, Jud. Cluj
Tel/Fax: (+4) 0364 808509, e-mail: office.constructcdp@gmail.com
Cont: RO88181100120120293916700 deschis la Banca Transilvania Cluj-Napoca,
RO52TREZ4365800000000073 deschis la Trezoreria Cluj-Mare



Notă:

Prezenta Dispoziție de Șantier se va citi și interpreta doar împreună cu Memoriul Tehnic Justificativ.

Din punct de vedere financiar, modificările dispuse se vor realiza prin întocmirea de Note de Comanda Suplimentară, respectiv Note de Renunțare aferente lucrărilor.

Prezenta dispoziție de șantier devine operațională doar din momentul în care este aprobată de către Dirigența de șantier.

PROIECTANT

S.C. CONSTRUCT C.D.P. S.R.L.

Ing. Mocuta Andrei



CONSTRUCȚOR

S.C. EUROPEXPRO S.R.L.





BENEFICIAR

Comuna Cricău



DIRIGINTE DE ȘANTIER



Memoriu Tehnic Justificativ

Investiția: "MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA IN COMUNA CRICAU, JUDETUL ALBA- REFACERE LUCRARI NECONFORME SI REST DE EXECUTIE CONFORM RECOMANDARI EXPERTIZA TEHNICA NR. 11721/2021 ELABORATA DE SC BETA TEHNIC SRL TIMISOARA"

Proiect nr. 29/2022

Beneficiar: COMUNA CRICAU

Proiectant: S.C. CONSTRUCT C.D.P. S.R.L.

În urma vizitei în teren a proiectantului împreună cu beneficiarul, dirigintele de șantier și reprezentantul constructorului, a fost întocmită Nota de Constatare nr. 1 din data de 26.09.2023, prin care s-a identificat problema ce privește adaptarea la condițiile din teren a cantităților de lucrări aferente modificării pantei transversale în lungul strazii, accesurilor la proprietăți, respectiv a acostamentelor.

Astfel, prin Dispoziția de Șantier nr. 01/28.09.2023 s-a dispus:

➤ Executarea pantei transversale unice pe toată lungimea strazii înspre dispozitivele de scurgere a apelor pluviale situate pe partea dreaptă a strazii având în vedere că pe axul strazii s-au identificat caminele de canalizare menajeră, iar din punct de vedere tehnic nu se poate executa panta transversală în acoperis. Totodată, având în vedere modificarea pantei transversale, la momentul execuției Strazii 7, acolo unde cazul, se va corecta linia roșie astfel încât accesul la proprietăți să fie realizat cu ușurință precum și pentru a se asigura scurgerea optimă a apelor pluviale către dispozitivele de scurgere.

➤ Executarea accesurilor la proprietăți pe partea stângă a strazii din beton C30/37 cu grosimea de 10cm armat cu plasa sudată $\Phi 10$ 100x100mm, dispus pe un strat de balast în grosime de 15cm, fiind justificată de necesitatea racordării proprietăților la partea carosabilă. Acolo unde există o diferență mare de nivel între proprietate și platforma strazi se vor executa accesuri la proprietăți sub formă de scări (Numărul de trepte se va stabili punctual în momentul execuției în funcție de situația din teren, având lățimea minimă de 1.00m).

➤ Executarea acostamentelor de pe partea dreaptă din 15cm de beton C30/37 cu lățime variabilă între 0-70cm în vederea impermeabilizării zonei dintre platforma drumului și dispozitivele de scurgere a apelor pluviale.

Se atașază:

- Plan de situație: PS_26-PS_38
- Profiluri transversale tip: TT_09
- Liste cu cantități de lucrări suplimentare (NCS).
- Liste cu cantități de lucrări la care se renunță (NR).

**CONSTRUCT
C.D.P.**

S.C. CONSTRUCT C.D.P. S.R.L.
124/779/2008, C.U.I. RO 22726637
Adresa: Strada C. A. Rosetti, nr.16, Cluj-Napoca, Jud. Cluj
Tel/Fax: (+4)0364 808509, e-mail: office.constructcdp@gmail.com
Cont: RO988TR106001202R301870X deschis la Banca Transilvania Cluj-Napoca,
RO52TR2244000090000006673 deschis la Trezoreria Baia Mare



Se atașează:

- Plan de situație: PS_26-PS_38
- Profiluri transversale tip: TT_09
- Liste cu cantități de lucrări suplimentare (NCS).
- Liste cu cantități de lucrări la care se renunță (NR).

PROIECTANT
S.C. CONSTRUCT C.D.P. S.R.L.
Ing. Mocuta And





BENEFICIAR
Comuna Cricău




CONSTRUCTOR
S.C. EUROPEAN PRES S.R.L.



DIRIGINTE DE SANTIER







LEGENDA



As drum proiectat	Sunt reprovizii din pamant
Margine drum proiectat	Sunt reprovizii din pamant cu bont proiectat
Margine drum existent	Rigola tam proiectat realizat de gulerata
Taluz existent	Rigola triunghiulara proiectata
As drum existent	Rigola tip scara proiectata
Emam proiectata	Podea nou proiectat
Acces realizat de pastreaza	Rigola carosabila proiectata
Acces proiectat	Rigola carosabila realizata de pastreaza
	Zid de piatra proiectat
	Panouri de sigarama

Verificator	Proiectant	Specificatie	Numar	Scara	Referat Nr. / Data
POPA N. EMIL	S.C. CONSTRUCIT C.D.R. S.R.L.	Str. C.A. Bisericii nr. 18, Cluj Napoca, Cl. Cluj	1-500	1-500	2023
Proiectant	Verificator	Numar	Scara	Referat Nr. / Data	
POPA N. EMIL	POPA N. EMIL	1-500	1-500	2023	
Proiectant	Verificator	Numar	Scara	Referat Nr. / Data	
POPA N. EMIL	POPA N. EMIL	1-500	1-500	2023	
Proiectant	Verificator	Numar	Scara	Referat Nr. / Data	
POPA N. EMIL	POPA N. EMIL	1-500	1-500	2023	



Verificator	Nume	Securizare	Certificat	Referent Nr. 1 Data	
Proiectant S.C. CONSTRUCTO 2 S.R.L. Nr. 109/4889898 e-mail: oficiu.construcao@gmail.com	Proiectat de Ing. Octaviana Jucă Nr. 109/4889898	Beneficiar: CONECTIA TRACU Nr. 109/4889898 data: 2018-04-10			
					
Specificații		Materiale		Scurt	
Coord. proiect: Ing. Calin Bala-Vale				1-500	
Sc. proiect: Ing. Mariana Andra					
M. și s. proiect: Ing. Tibor Florin-Marian				Data: 2018	
P. proiect: Ing. Mariana Andra					



Sunt reproșate din punctul de vedere al:	Sunt reproșate din punctul de vedere al:
_____ Ax drum proiectat	_____ Sigla reprezentată pentru ca beton proiectat
_____ Margine drum proiectat	_____ Rigola carosabilă realizată în pastreaza
_____ Margine drum existent	_____ Rigola în partea dreaptă a drumului
_____ Taluz existent	_____ Rigola în partea stângă a drumului
_____ Ax sunt existent	_____ Podul nou proiectat
_____ Linia proiectată	_____ Rigola carosabilă proiectată
_____ Axet realizat în pastreaza	_____ Rigola carosabilă realizată în pastreaza
_____ Acces proiectat	_____ Zid de sprijin proiectat
	_____ Panou de siguranță





Appendix

[illegible]

Verificator	Nume	Scara	Referență / Data
Compania: SC CONSTRUIT COPI SRL Sediu: Str. Căminăria 15, Căminăria, Juc. Cluj Tel: 0264-446699 e-mail: oficiu.comercial@construit.ro		Scara: 2023 Tip: Taxa	Referență: 2023/001 Data: 2023-01-01




[illegible]




LEGENDA

As drumi prețioși	Sunt reapiții din păcat
Măgare drum porținat	Săpăcăniți perari cu benzi proiectate
Măgare drum porținat	Rigole și canale de scurgere
Măgare drum estuare	Rigole triunghiulare proiectate
Tăburi existanți	Rigole tip scări proiectate
As sunt reapiți	Poduri și poduri
Lumini proiectate	Rigole ceramice proiectate
Acce realizate pestrarea	Rigole ceramice realizate de păstrarea
Acce acoperite	2nd de apărare proiectat


[illegible]

[illegible]







1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

[illegible]

LĂCĂRĂ	Sunt repozitiați din pământ Sunt responsabil pentru ce trebuie produs Rigoare sunt pentru realizarea paștelor Rigoare întru realizarea proiectelor Rigoare întru realizarea proiectelor Rigoare întru realizarea proiectelor Pădure Pădure noi produse Rigoare necesită realizarea Rigoare necesită realizarea Zad de sprijin proiectelor Parapet de siguranță
— Ax dintr-un proiect —	
— Margine dintr-un proiect —	
— Margine dintr-un proiect —	
— Tăluri scurte —	
— Ax sunt evident —	
— Linie la proprietate —	
— Acces realizează și proiectul —	
— Acces proiectul —	

[illegible]


PROFIL TRANSVERSAL TIP

-structura rutiera-

sc. 1:50

Profil transversal se aplica:

Strada 7 km 0+000 - 0+690.00



STRUCTURA RUTIERA

4 cm strat uzura BA 15
6 cm strat legatura BAD 22.4
15 cm piatra sparta inpanata
min. 40cm strat de fundatie din balast

STRUCTURA RUTIERA RAMFORSATA
4 cm strat uzura BA 16
6 cm strat legatura BAD 22.4
15 cm piatra sparta inpanata
min. 40cm strat de fundatie alcuit din strat existent de agregate (piatra sparta si balast), scarificat si reprofiat cu adaos de balast

ACOSTAMENT
15 cm beton C30/37
completare cu balast

min. 1.00

2.50%

5.00

4.00

4.00%

50

5.00

4.00

4.00%

50

5.00

4.00

4.00%

50

5.00

4.00

4.00%

50

5.00

4.00

4.00%

50

5.00

4.00

4.00%

50

5.00

4.00

4.00%

50

5.00

4.00

4.00%

50

5.00

4.00

4.00%

50

5.00

4.00

4.00%

50

5.00

4.00

4.00%

50

5.00

4.00

4.00%

50

5.00

4.00

4.00%

50

5.00

4.00

4.00%


50

Sant trapezoidal betonat existent

cu fundul de 50cm

Profil transversal se aplica:

Strada 7 km 0+000.00 - 1+262.00 dr.



sant trapezoidal
parte carosabila acostament betonat

4.00%

40

30

50

4.00%

40

30

50

4.00%

40

30

50

4.00%

40

30

50

4.00%

40

30

50

4.00%

40

30

50

4.00%

40

30

50

4.00%

40

30

50

4.00%

40

30

50

4.00%

40

30

50

4.00%

40

30

50

4.00%

40

30

50

4.00%

40


30

50

Rigola triunghiulara betonata existenta

Profil transversal se aplica:

Strada 7 km 1+297.00 - 2+053.00 dr.



rigola triunghiulara
betonata existenta

4.00%

40

35

50

4.00%

40

35

50

4.00%

40

35

50

4.00%

40

35

50

4.00%

40

35

50

4.00%

40

35

50

4.00%

40

35

50

4.00%

40

35

50

4.00%

40

35

50

4.00%

40

35

50

4.00%

40

35

50

4.00%

40

35

50

4.00%

40

35

50


PROFIL TRANSVERSAL TIP

-structura rutiera-

sc. 1:50

Profil transversal se aplica:

Strada 7 km 0+690.00 - 2+067.50



STRUCTURA RUTIERA NOUA

4 cm strat uzura BA 16
6 cm strat legatura BAD 22.4
15 cm piatra sparta inpanata
30 cm balast
7 cm nisip

ACOSTAMENT
15 cm piatra sparta inpanata
completare cu balast

min. 1.00

2.50%

5.00

4.00

4.00%

50

5.00

4.00

4.00%

50

5.00

4.00

4.00%

50

5.00

4.00

4.00%

50

5.00

4.00

4.00%

50

5.00

4.00

4.00%

50

5.00

4.00

4.00%

50

5.00

4.00

4.00%

50

5.00

4.00

4.00%

50

5.00

4.00

4.00%

50

5.00

4.00

4.00%

50

5.00

4.00

4.00%

50

5.00

4.00

4.00%

50

5.00

4.00

4.00%

50

5.00

4.00

4.00%

50

5.00

4.00

4.00%

50

5.00

4.00

4.00%

50

5.00

4.00

4.00%

50

5.00

4.00

4.00%

50

5.00

4.00

4.00%

50

5.00

4.00

4.00%

50

5.00


4.00

4.00%

Rigola carosabila cu dale prefabricate

Profil transversal se aplica:

Strada 7 km 1+262.00 - 1+275.00 dr.



parte carosabila
rigola carosabila

4.00%

40

30

OBIECTIV: Modernizare infrastructura rutiera in comuna Cricau, Judetul Alba - NCS
Beneficiar: COMUNA CRICAU
Proiectant: S.C. CONSTRUCT CDP S.R.L.
Executant: _____

F1ncs - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului		
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala		
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor		
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului		
3.5	Proiectare		
3.5.1	Tema de proiectare		
3.5.2	Studiu de fezabilitate		
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general		
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor		
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie		
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie		
4	Investitia de baza		
4.1	Constructii si instalatii		
4.1.1	Demolari + refaceri lucrari executate necorespunzator		
4.1.1.1	Strada 7		
4.1.2	Rest de executat		
4.1.2.1	Strada 7		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj		
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport		
4.5	Dotari		
4.6	Active necorporale		
5.1	Organizare de santier		
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier		
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului		
6.2	Probe tehnologice si teste		

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)

TVA 19 %

TOTAL VALOARE (Inclusiv TVA)

**CENTRALIZATORUL cheltulellor pe obiectiv: Modernizare infrastructura rutiera in comuna Cricau,
judetul Alba - NCS**

1

2

3

4

Proiectant,



OBIECTIV: Modernizare infrastructura rutiera in comuna Cricau, Judetul Alba - NCS
OBIECTUL: Strada 7
CAPITOLUL: Demolari + refaceri lucrari executate necorespunzator
Beneficiar: COMUNA CRICAU
Proiectant: S.C. CONSTRUCT CDP S.R.L.
Executant:

**F2ncs - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari**

Obiectul Strada 7

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
1	2	lei
	I. Lucrari de constructii si instalatii	3
4.1.1	Acostamente	
	TOTAL I	
	II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
	TOTAL II	
	III. Procurare	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
	IV. Probe tehnologice si teste	
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		
TVA 19%:		
TOTAL VALOARE:		

Proiectant,



OBIECTIV: Modernizare infrastructura rutiera in comuna Cricau, judetul Alba - NCS
OBIECTUL: Strada 7
CAPITOLUL: Rest de executat
Beneficiar: COMUNA CRICAU
Proiectant: S.C. CONSTRUCT CDP S.R.L.
Executant:

**F2ncs - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari**

Obiectul Strada 7

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
1	2	lei 3
	I. Lucrari de constructii si instalatii	
4.1	Constructii si instalatii	
4.1.1	Accesuri calate la proprietate	
4.1.2	Accesuri la proprietate sub forma de scari	
	TOTAL I	
	II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
	TOTAL II	
	III. Procurare	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
	IV. Probe tehnologice si teste	
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):	
	TVA 19%:	
	TOTAL VALOARE:	

Proiectant,



STADIUL FIZIC: Accesuri la proprietate sub forma de scari

0	1	2	3
STADIUL FIZIC:		Accesuri la proprietate sub forma de scari	
2	TSA02B1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate, avand sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijini, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire etc. in pamant necoeziv sau slab coeziv adancime, 0,75m teren mijlociu	mc 0.12 material: manopera: utilaj: transport:
3	TSC35A32	Excavat, transport, cu incarcator frontal, la distante de ...incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri de 1.5-4.0 mc, pamant din teren categoria 1 la distanta 21-30	100 mc 0.00 material: manopera: utilaj: transport:
4	TRA01A10P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona 2.16 material: manopera: utilaj: transport:
5	TSD03D1	Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2 si categoria 3 sau 4, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi cu grosimea de ...21-30 cm, teren catg. 3 sau 4	100 mc 0.01 material: manopera: utilaj: transport:
6	DA06A1M1	Strat de agregate naturale cilindrare (balast 0-63 mm), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala	mc 1.20 material: manopera: utilaj: transport:
7	TRA01A25	Transportul rutier al...materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 25 km.	tona 2.67 material: manopera: utilaj: transport:
8	CC02G1	Montarea armaturilor din otel-beton in elemente de constructii, exclusiv cele din constructiile executate in cofraje glisante la constructii executate la o inaltime pana la 35 m inclusiv, din plase sudate avand greutatea peste 3 kg/m2, in pereti si diafragme cu distantier din plastic	kg 98.72 material: manopera: utilaj: transport:
9	2004235	Plasa sudata 100x100, d=10mm	kg 98.72 material: manopera: utilaj: transport:
10	PB11A1	(Asimilat) Turnare beton armat b200 in tabl. Placi platelaje coronamente, etc....manual	mc 0.80 material: manopera: utilaj: transport:

STADIUL FIZIC: Accesuri la proprietate sub forma de scari

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
STADIUL FIZIC: Accesuri la proprietate sub forma de scari					
11	2100901	Beton clasa C30/37	mc	0.81	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	TRA06A20	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. ≈20km	tona	1.94	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13	PC02A1	Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. din panouri cu placaj p cu suprafete...plane	mp	2.40	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
		procent	material	manopera	utilaj
					transport
					total

Cheltuieli directe:

Recapitulatie: Recap Comuna Cricau

Alte cheltuieli directe:

Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)

Cheltuieli indirecte

Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

TOTAL Cheltuieli directe:

TOTAL Recapitulatie:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

Proiectant.



OBIECTIV: Modernizare infrastructura rutiera in comuna Cricau, judetul Alba - NCS
Beneficiar: COMUNA CRICAU
Proiectant: S.C. CONSTRUCT CDP S.R.L.
Executant:

**C6ncs - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei- 5 = 3 x 4	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4		6	7
1	6202806 Apa industrială pentru lucr. drumuri-terasamente in cisterne	mc	10.47				
2	6202818 Apa industrială pentru mortare si betoane de la retea	mc	18.52				
3	2200385 Balast 0-63 mm	mc	59.19				
4	2100901 Beton clasa C30/37	mc	187.01				
5	7315789 Decofrol	kg	6.38				
6	6719093 Distantier din m.plasti.pt poz.arm.in beton pentru grinzi	buc	1,114.30				
7	2908737 Grinda rasin, cu 2 fete plane, gros = 10/12-35/35 L = 4-6m	mc	0.06				
8	2901167 Manele D = 7-11cm L = 2-6m rasinoase s.1040	mc	0.08				
9	180 Otel beton profil neted OB 37, stas 438 D = 8 mm	kg	37.14				
10	2928335 Panou de cofraj tip p fag g 8 mm pentru pereti	mp	2.55				
11	2004235 Plasa sudata 100x100, d=10mm	kg	3,714.34				
12	3803269 Sarma moale obisnuita D = 3 mm, OL 32 s 889	kg	3.02				
13	2903969 Scindura rasin lunga tiv cls D gR = 13mm L = 6,00m s 942	mc	0.02				
14	6311528 Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90mm, l.200-300 mm	kg	1.79				
15	3803128 Sirma moale obisnuita D = 1,12 OL 32 s 889	kg	3.71				
	Valoare directa		lei				
	Recapitulatie		lei				
	TOTAL		lei				

Proiectant:



OBIECTIV: Modernizare infrastructura rutiera in comuna Criceau, judetul Alba - NCS
Beneficiar: COMUNA CRICAU
Proiectant: S.C. CONSTRUCT CDP S.R.L.
Executant:

**C7ncs - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru
cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera -om/ore-	Tariful mediu -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	10251 Betonist	37.62			
2	10741 Dulgher constructii	40.46			
3	11131 Fierar beton	92.86			
4	12621 Mozaicar	294.61			
5	29931 Muncitor deservire constructii maslu	0.00			
6	19931 Muncitor deservire constructii montaj	25.01			
7	19921 Muncitor deservire constructii-montaj	213.30			
8	12821 Pavator	24.38			
9	19621 Sapator	5.37			
	Total ore manopera:	733.62			
	TOTAL	lei			

Proiectant,



OBIECTIV: Modernizare infrastructura rutiera in comuna Cricau, Judetul Alba - NCS
Beneficiar: COMUNA CRICAU
Proiectant: S.C. CONSTRUCT CDP S.R.L.
Executant: _____

C8ncs - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii cumulat pe proiect

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1	5603 Autocisterna cu dispde strop cu m.a.j. 5-8t	1.04		
2	3554 Buldozer pe senile 81-180cp	0.30		
3	4005 Compactor static autoprop, cu rulouri (valuri), r8-14; de 14tf	6.91		
4	3507 Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic 0,71-1,25inc	0.62		
5	7406 Incarcator frontal pe pneuri cupa pina la 2,6-3,9	0.08		
6	3720 Vibrator universal cu motor termic 2,9-4cp	9.72		
Total ore utilaje:		18.68		
TOTAL				lei

Proiectant,



OBIECTIV: Modernizare infrastructura rutiera in comuna Cricau, judetul Alba - NCS
 Beneficiar: COMUNA CRICAU
 Proiectant: S.C. CONSTRUCT CDP S.R.L.
 Executant: _____

**C9ncs - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile
cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Tipul de transport	Tone tran- sportate	Km par- cursi	Ore de functio- nare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/tona/km-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5	6 = 2 x 3 x 5
Transport rutier						
1	TRA01A10P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	81.27	10.00	0.20		
2	TRA01A25 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta p> dist. = 25 km.	100.63	25.00	0.50		
3	TRA06A20 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =20km	448.83	20.00	0.40		
TOTAL			lei			

Proiectant:



OBIECTIV: Modernizare infrastructura rutiera in comuna Cricau, judetul Alba - NR
Beneficiar: COMUNA CRICAU
Proiectant: S.C. CONSTRUCT CDP S.R.L
Executant:

F1nr - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap/ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului		
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala		
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor		
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului		
3.5	Proiectare		
3.5.1	Tema de proiectare		
3.5.2	Studiu de fezabilitate		
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general		
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor		
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie		
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie		
4	Investitia de baza		
4.1	Constructii si instalatii		
4.1.1	Demolari + refaceri lucrari executate necorespunzator		
4.1.1.1	Strada 7		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj		
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport		
4.5	Dotari		
4.6	Active necorporale		
5.1	Organizare de santier		
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier		
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului		
6.2	Probe tehnologice si teste		
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)			
TVA 19 %			
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)			

**CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv: Modernizare infrastructura rutiera in comuna Cricau,
Judetul Alba - NR**

1

2

3

4

Proiectant,




OBIECTIV: Modernizare infrastructura rutiera in comuna Cricau, Judetul Alba - NR
OBIECTUL: Strada 7
CAPITOLUL: Demolari + refaceri lucrari executate necorespunzator
Beneficiar: COMUNA CRICAU
Proiectant: S.C. CONSTRUCT CDP S.R.L.
Executant:

**F2nr - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari**

Obiectul Strada 7

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoara (exclusiv TVA)
1	2	lei 3
	I. Lucrari de constructii si instalatii	
4.1.1	Acostamente	
	TOTAL I	
	II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
	TOTAL II	
	III. Procurare	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
	IV. Probe tehnologice si teste	
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):	
	TVA 19%:	
	TOTAL VALOARE:	



OBIECTIV: Modernizare infrastructura rutiera in comuna Cricau, judetul Alba - NR
OBIECTUL: Strada 7
CAPITOLUL: Demolari + refaceri lucrari executate necorespunzator
Beneficiar: COMUNA CRICAU
Proiectant: S.C. CONSTRUCT CDP S.R.L.
Executant:

F3nr - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA			
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -		
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
1	DA12B1M1 Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executata cu impanare fara innorire	mc	147.31				
			material:				
			manopera:				
			utilaj:				
			transport:				
2	DA11B1M1 Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executata cu impanare fara innorire	mc	7.75				
			material:				
			manopera:				
			utilaj:				
			transport:				
3	TRA01A40 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 40 km.	tona	352.80				
			material:				
			manopera:				
			utilaj:				
			transport:				
4	TRA05A10 Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale (cisterna,beton.etc)pe dist.de 10	tona	23.26				
			material:				
			manopera:				
			utilaj:				
			transport:				
Cheltuieli directe:		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
TOTAL GENERAL (fara TVA):							
TVA:							
TOTAL GENERAL:							

Proiectant:



OBIECTIV: Modernizare infrastructura rutiera in comuna Cricau, judetul Alba - NR
Beneficiar: COMUNA CRICAU
Proiectant: S.C. CONSTRUCT CDP S.R.L.
Executant:

**C6nr - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei- 5 = 3 x 4	Furnizorul	Greu- tatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	6202806 Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	23.26				
2	2201658 Piatra sparta pentru drumuri r.magmatice 15-25 mm.	mc	31.48				
3	2201672 Piatra sparta pentru drumuri r.magmatice 40-63 mm.	mc	189.02				
	TOTAL		lei				

Proiectant,



OBIECTIV: Modernizare infrastructura rutiera in comuna Cricau, judetul Alba - NR
Beneficiar: COMUNA CRICAU
Proiectant: S.C. CONSTRUCT CDP S.R.L.
Executant:

**C7nr - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru
cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera -(om/ore)-	Tariful mediu -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	12821 Pavator	12.14			
	Total ore manopera:	12.14			
	TOTAL	lei			

Proiectant,



OBIECTIV:
Beneficiar:
Proiectant:
Executant:

Modernizare infrastructura rutiera in comuna Criceu, judetul Alba - NR

COMUNA CRICAU

S.C. CONSTRUCT CDP S.R.L.

**C9nr - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile
cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/tona/km-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5	6 = 2 x 3 x 5
Transport rutier						
1	TRA01A40 Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanti pe dist. = 40 km.	352.80	40.00	0.80		
2	TRA05A10 Transport rutier materiale, semifabricate cu autovehic. speciale (cisterna, beton, etc) pe dist. de 10	23.26	10.00	0.20		
	TOTAL		lei			

Proiectant,



Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

Preşedinte şedinţă
IACSA DARIUS-NICOLAE



Contrasemnează, Secretar General UAT
ALDEA MARIA-LORELAI

Redea

DEVIZUL GENERAL

IN URMA DISPOZITIEI DE ȘANTIER NR.1

MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA IN COMUNA CRICAU, JUDEȚUL ALBA- REFACERE LUCRARI NECONFORME SI REST DE EXECUTIE CONFORM RECOMANDARI EXPERTIZA TEHNICA NR.11721/2021 ELABORATA DE SC BETA TEHNIC SRL TIMIȘOARA"


Conform H.G. Nr. 907 din 2016

Nr. Crt	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOL 1				
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	143644,84	27292,52	170937,36
1.3	Amensajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	78095,92	14838,22	92934,14
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 1	221740,76	42130,74	263871,50
CAPITOL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii				
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 2	0,00	0,00	0,00
CAPITOL 3				
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
3.1	Studii	15000,00	2850,00	17850,00
3.1.1	Studii de teren	15000,00	2850,00	17850,00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	500,00	95,00	595,00
3.3	Expertizare tehnica	0,00	0,00	0,00
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	0,00	0,00	0,00
3.5	Proiectare	132500,00	24130,00	156630,00
3.5.1	Tema de proiectare	0,00	0,00	0,00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	15000,00	2850,00	17850,00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	5000,00	950,00	5950,00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	5500,00	0,00	5500,00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	107000,00	20330,00	127330,00
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	19000,00	0,00	19000,00
3.7	Consultanta	95000,00	0,00	95000,00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	95000,00	0,00	95000,00
3.7.2	Auditul financiar	0,00	0,00	0,00
3.8	Asistenta tehnica	153879,84	29237,17	183117,00
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	51293,28	9745,72	61039,00
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor	51293,28	9745,72	61039,00
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	0,00	0,00	0,00
3.8.2	Directorie de santier	102586,56	19491,45	122078,00
	TOTAL CAPITOL 3	415879,84	56312,17	472192,00
CAPITOL 4				
Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	8561036,05	1626596,84	10187632,89
	LUCRARI C+M	8561036,05	1626596,84	10187632,89
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0,00	0,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotari	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 4	8561036,05	1626596,84	10187632,89
CAPITOL 5				
Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de santier	91396,68	17365,37	108762,05
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	91396,68	17365,37	108762,05
5.1.2	Cheltuieli conex organizarii santierului	0,00	0,00	0,00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	99932,82	0,00	99932,82
5.2.1	Comisiunile si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	46291,43	0,00	46291,43
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	11224,89	0,00	11224,89
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	36458,43	0,00	36458,43

5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	99932.82	0.00	99932.82
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0.00	0.00	0.00
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	46291.43	0.00	46291.43
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	11224.89	0.00	11224.89
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	36458.43	0.00	36458.43
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	5958.07	0.00	5958.07
5.3	Cheltuieli diverse si alte servicii	0.00	0.00	0.00
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 5		191329.50	17365.87	208694.87
CAPITOL 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 6		0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL:		9389986.15	1742405.12	11132391.27
din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)		8874173.49	1686092.95	10560266.44

Data: 06.10.2023

Beneficiar/Investitor:
Comuna CRICĂU, județul Alba



Consultant
SC CFD PROJECT SRL

Președinte sedință
IACȘA DARIUS-NICOLAE



Contrasemnează, Secretar General UAT
ALDEA MARIA-LORELAI