

HOTĂRÂREA nr.79/29.08.2024

privind aprobarea prelungirii termenului în Contractul de achiziție publică de lucrări nr.2190/28.04.2023 la obiectivul de investiție "Modernizare infrastructură rutieră în comuna Cricău, județul Alba-Refacere lucrări neconforme și rest de execuție conform recomandărilor din expertiza tehnică nr.11721/2021 elaborată de SC "Beta Tehnic" SRL Timișoara, pentru finalizarea executării lucrărilor înscrise în Dispoziția de Șantier nr.3/26.03.2024, până la 23.12.2024

Luând în dezbateră: Referatul de aprobare nr.4182/23.08.2024 întocmit de Primarul comunei Cricău, în calitate sa de inițiator al Proiectului de Hotărâre nr.80/23.08.2024 privind aprobarea prelungirii termenului în Contractul de achiziție publică de lucrări nr.2190/28.04.2023 la obiectivul de investiție "Modernizare infrastructură rutieră în comuna Cricău, județul Alba-Refacere lucrări neconforme și rest de execuție conform recomandărilor din expertiza tehnică nr.11721/2021 elaborată de SC "Beta Tehnic" SRL Timișoara, pentru finalizarea executării lucrărilor înscrise în Dispoziția de Șantier nr.3/26.03.2024, până la 23.12.2024,

Raportul de specialitate nr.4183/23.08.2024 întocmit de Compartimentul Urbanism din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Cricău,

Raportul consultativ favorabil al Comisiilor de specialitate nr.1, 2 și 3 din cadrul consiliului local Comisia de studii, Prognoze economico-sociale, buget, finanțe, servicii publice, comerț, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărie comună, protecția mediului, Comisia pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștei publice a drepturilor cetățenilor și Comisia pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement din cadrul consiliului local.

Ținând cont de:

- Nota de constatare nr.3 înregistrată la Comuna Cricău cu nr.985/26.02.2024
- Hotărârea Consiliului Local Cricău nr.32/19.03.2024 privind aprobarea prelungirii termenului în Contractul de achiziție publică de lucrări nr.2190/28.04.2023 la obiectivul de investiție "Modernizare infrastructură rutieră în comuna Cricău, județul Alba-Refacere lucrări neconforme și rest de execuție conform recomandărilor din expertiza tehnică nr.11721/2021 elaborată de SC "Beta Tehnic" SRL Timișoara, până la data de 23.09.2024,

- Dispoziția de șantier nr.3 din 26.03.2024 emisă de SC CONSTRUCT CDP SRL, la investiția "Modernizare infrastructură rutieră în comuna Cricău, județul Alba-Refacere lucrări neconforme și rest de execuție conform recomandărilor din expertiza tehnică nr.11721/2021 elaborată de SC "Beta Tehnic" SRL Timișoara aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Cricău nr.60/20.06.2024

- Nota de renunțare și note de comandă suplimentară la Dispoziția de șantier nr.3/2024 înregistrată la Primăria comunei Cricău sub nr.2833/31.05.2024,

- Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții, republicată;

- H.G. nr.925/20.11.1995 privind aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor;

- îndrumătorul privind aplicarea prevederilor "Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor", aprobat de MLPAT cu ordinul nr. 77/N din 28 oct. 1996,

În temeiul prevederilor art.129, art.139, art.196 alin.1 lit a) din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul Local întrunit în ședință publică ordinară din data de 29.08.2024 adoptă prezenta:

HOTĂRÂRE

Art.1.Se aprobă prelungirea termenului în Contractul de achiziție publică de lucrări nr.2190/28.04.2023 la obiectivul de investiție ”Modernizare infrastructură rutieră în comuna Cricău, județul Alba-Refacere lucrări neconforme și rest de execuție conform recomandărilor din expertiza tehnică nr.11721/2021 elaborată de SC ”Beta Tehnic” SRL Timișoara, pentru finalizarea executării lucrărilor înscrise în Dispoziția de Șantier nr.3/26.03.2024, până la 23.12.2024.

Art.2.Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează compartimentul urbanism din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cricău.

Art.3.Prezenta poate fi contestată conform Legii nr. 554/2004 contencios administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.4. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 9 voturi favorabil exprimate, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri, care reprezintă 90% din numărul consilierilor locali în funcție și 100% din numărul consilierilor locali prezenți la ședință.

Art.5.Prezenta hotărâre se comunică: Instituției prefectului județul Alba, primar, Compartimentul Urbanism, un exemplar la dosar, cetățenilor prin afișaj și pe www.comunacricau.ro.

**Președinte ședință,
IACȘA IOAN**

**Contrasemnează, Secretar General UAT
ALDEA MARIA-LORELAI**