

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.120/05.12.2024

privind aprobarea prelungirii termenului în Contractul de achiziție publică de lucrări nr.2190/28.04.2023 la obiectivul de investiție "Modernizare infrastructură rutieră în comuna Cricău, județul Alba-Refacere lucrări neconforme și rest de execuție conform recomandărilor din expertiza tehnică nr.11721/2021 elaborată de SC "Beta Tehnic" SRL Timișoara, pentru finalizarea executării lucrărilor înscrise în Dispoziția de Șantier nr.4/08.08.2024, până la 23.04.2025

Având în vedere:

-referatul de aprobare nr.5927/03.12.2024 privind aprobarea prelungirii termenului în Contractul de achiziție publică de lucrări nr.2190/28.04.2023 la obiectivul de investiție "Modernizare infrastructură rutieră în comuna Cricău, județul Alba-Refacere lucrări neconforme și rest de execuție conform recomandărilor din expertiza tehnică nr.11721/2021 elaborată de SC "Beta Tehnic" SRL Timișoara, pentru finalizarea executării lucrărilor înscrise în Dispoziția de Șantier nr.4/08.08.2024, până la 23.04.2025.

-Adresa Primăriei comunei Cricău nr.4679/26.09.2024 către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin care solicităm prelungirea contractului de finanțare nr.373/12.01.2018;

-Actul Adițional nr.5 la Contractul de Lucrări nr.2190/28.04.2024 înregistrat la Primăria comunei Cricău cu nr.4432/04.09.2024.

Ținând cont de:

-Dispoziția de șantier nr.4 din 08.08.2024 emisă de SC CONSTRUCT CDP SRL, la investiția "Modernizare infrastructură rutieră în comuna Cricău, județul Alba-Refacere lucrări neconforme și rest de execuție conform recomandărilor din expertiza tehnică nr.11721/2021 elaborată de SC "Beta Tehnic" SRL Timișoara înregistrată la Primăria comunei Cricău sub nr.4911/03.10.2024

-Memoriul Tehnic Justificativ prin care s-a descris necesitatea adaptării la condițiile din teren a cantităților de lucrări aferente modificării pantei transversale în lungul străzii, accesurilor la proprietăți și respectiv a acostamentelor,

Luând în considerare:

-Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții, republicată;

-H.G. nr. 925/20.11.1995 privind aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor;

-îndrumătorul privind aplicarea prevederilor "Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor", aprobat de MLPAT cu ordinul nr. 77/N din 28 oct. 1996,

-Legea nr.421/28.12.2023 a bugetului de stat pe anul 2024

-Hotărârea Consiliului Local Cricău nr.13/05.02.2024 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024,

În temeiul prevederilor art.129, al.2, lit.c), art.136 și art.139, alin.1, litera a) din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Todericiu Aurel-Florin, primar al comunei Cricău, propun spre aprobare prezenta:

HOTĂRÂRE

Art.1. Se aprobă prelungirea termenului în Contractul de achiziție publică de lucrări nr.2190/28.04.2023 la obiectivul de investiție "Modernizare infrastructură rutieră în comuna Cricău, județul Alba-Refacere lucrări neconforme și rest de execuție conform recomandărilor din expertiza tehnică nr.11721/2021 elaborată de SC "Beta Tehnic" SRL Timișoara, pentru finalizarea executării lucrărilor înscrise în Dispoziția de Șantier nr.4/08.08.2024, până la 23.04.2025.

Art.2.Cu aducere la îndeplinire a prezentei Hotărâri se însărcinează aparatul de specialitate al primarului comunei Cricău.

Art.3.Prezenta poate fi contestată conform Legii nr.554/2004 contencios administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.4.Prezenta hotărâre se comunică: Instituției Prefectului - Județul Alba, primar, Compartimentul contabilitate, un exemplar la dosar, cetățenilor prin afișaj.

**Inițiator-Primar,
Ec. TODERICIU AUREL-FLORIN**

**Avizat-Secretar General UAT,
ALDEA MARIA-LORELAI**