

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.28/19.03.2025

privind aprobarea prelungirii termenului în Contractul de achiziție publică de lucrări nr.1526/22.03.2024 la investiția "EFICIENTIZARE SEDIU ADMINISTRATIV PRIMĂRIA COMUNEI CRICĂU, JUDEȚUL ALBA", până la data de 14.07.2025

Având în vedere: referatul de aprobare nr.1520/19.03.2025 privind aprobarea prelungirii termenului în Contractul de achiziție publică de lucrări nr.1526/22.03.2024 la investiția "EFICIENTIZARE SEDIU ADMINISTRATIV PRIMĂRIA COMUNEI CRICĂU, JUDEȚUL ALBA", până la data de 14.07.2025

Ținând cont de:

-Contractul de achiziție publică de lucrări nr.1526/22.03.2024 încheiat între Comuna Cricău și SC Coma Construct SRL;

-Adresa nr.18480/05.03.2025 a SC Coma Construct SRL, înregistrată la Primăria comunei Cricău cu nr.1268/05.03.2025;

-Ordinul de începere a lucrărilor înregistrat la Primăria comunei Cricău cu nr.2244/24.04.2025;

-comunicarea privind începerea execuției înregistrată la Primăria comunei Cricău cu nr.2513/13.05.2024;

-Hotărârea Consiliului Local Cricău nr.78/29.07.2024;

-Nota de constatare din 20.06.2024 înregistrată la Primăria comunei Cricău cu nr.3196/20.06.2024;

-Hotărârea Consiliului Local Cricău nr.18/27.02.2025;

Luând în considerare prevederile:

-art.221 lit.b din Legea nr.98/2016 cu modificările și completările ulterioare, care stabilește modificările contractului de achiziție publică, unde este menționat faptul că contractele de achiziție publică pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire;

- H.G. nr.209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență;

-art.7 din H.G.R. nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico economice aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

-Ghidului specific – Condiții de accesare a fondurilor Europene aferente P.N.R.R. în cadrul Apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10 – Componenta C10 – Fondul local;

-Legii nr.9/2025 din 10 februarie 2025 privind Legea bugetului de stat pe anul 2025;

-Legii nr.273/2006 Legea finanțelor publice locale cu modificările și completările ulterioare;

-Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de necesitatea investițiilor în eficiența energetică a clădirilor publice la nivelul comunei Cricău, județul Alba;

În temeiul prevederilor art.136 din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Todericiu Aurel-Florin, primar al comunei Cricău, propun spre aprobare prezenta:

HOTĂRÂRE

Art.1. Se aprobă prelungirea termenului în Contractul de achiziție publică de lucrări nr. Contractul de achiziție publică de lucrări nr.1526/22.03.2024, la investiția "EFICIENTIZARE SEDIU ADMINISTRATIV PRIMĂRIA COMUNEI CRICĂU, JUDEȚUL ALBA", până la 14.07.2025.

Art.2.Cu aducere la îndeplinire a prezentei se însărcinează aparatul de specialitate al primarului comunei Cricău.

Art.3.Prezenta poate fi contestată conform Legii nr.554/2004 contencios administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.4.Prezenta hotărâre se comunică: Instituției Prefectului-Județul Alba, primar, Compartimentul buget- contabilitate, un exemplar la dosar, se aduce la cunoștința publică prin afișare la sediul instituției și prin publicare pe pagina de internet a instituției www.comunacricau.ro.

**INIȚIATOR-PRIMAR,
Ec. TODERICIU AUREL-FLORIN**

**Avizat-Secretar General UAT,
ALDEA MARIA-LORELAI**