

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 79/06.10.2023

privind aprobarea Dispoziției de Șantier nr.1/28.09.2023 emisă de SC CONSTRUCT CDP SRL la investiția "Modernizare infrastructură rutieră în comuna Cricău, județul Alba-Refacere lucrări neconforme și rest de execuție conform recomandărilor din expertiza tehnică nr.11721/2021 elaborată de SC "Beta Tehnic" SRL Timișoara și a indicatorilor tehnico-economici

Având în vedere: referatul de aprobare nr.5024/29.09.2023 privind aprobarea Dispoziției de Șantier nr.1/28.09.2023 emisă de SC "CONSTRUCT CDP" SRL la investiția "Modernizare infrastructură rutieră în comuna Cricău, județul Alba-refacere lucrări neconforme și rest de execuție conform recomandărilor din expertiza tehnică nr.11721/2021 elaborată de SC "Beta Tehnic" SRL Timișoara,

Ținând cont de:

-Dispoziția de șantier nr.1 din 28.09.203 emisă de SC CONSTRUCT CDP SRL, la investiția "Modernizare infrastructură rutieră în comuna Cricău, județul Alba-Refacere lucrări neconforme și rest de execuție conform recomandărilor din expertiza tehnică nr.11721/2021 elaborată de SC "Beta Tehnic" SRL Timișoara înregistrată la Primăria comunei Cricău sub nr. 5021/29.09.2023

-Memoriul Tehnic Justificativ prin care s-a descris necesitatea adaptării la condițiile din teren a cantităților de lucrări aferente modificării pantei transversale în lungul străzii, accesurilor la proprietăți și respectiv a acostamentelor,

-Nota de Constatare înregistrată la Primăria Comunei Cricău sub nr. 4970/26.09.2023 prin care s-a precizat necesitatea emiterii dispoziției,

Luând în considerare:

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată;
- H.G. nr. 925/20.11.1995 privind aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor;
- îndrumătorul privind aplicarea prevederilor "Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor", aprobat de MLPAT cu ordinul nr. 77/N din 28 oct. 1996,

În temeiul prevederilor art. 129, al.2, lit.c), art.136 și art. 139, alin.1, litera a) din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Todericiu Aurel-Florin, primar al comunei Cricău, propun spre aprobare prezenta:

HOTĂRÂRE

Art.1.Se aprobă Dispoziția de Șantier nr.1/28.09.2023 emisă de SC CONSTRUCT CDP SRL la investiția "Modernizare infrastructură rutieră în comuna Cricău, județul Alba-Refacere lucrări neconforme și rest de execuție conform recomandărilor din expertiza tehnică nr.11721/2021 elaborată de SC "Beta Tehnic" SRL Timișoara, fiind Anexa nr.1 la prezenta.

Art.2.Aprobă Devizul general actualizat în urma Dispoziției de Șantier nr.1/28.09.2023 emisă de SC CONSTRUCT CDP SRL, Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art.3.Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizati astfel: –valoarea totală a investiției actualizată 11.132.391,27 lei, inclusiv TVA, (C+M 10.560.266,44 lei inclusiv TVA), din care: 5.427.031,86 lei – valoarea finanțată din PNDL, inclusiv TVA și 5.705.359,41 lei – valoarea contribuției din bugetul local al comunei Cricău;

Art.4.Se angajează să contribuie din bugetul local la asigurarea resurselor financiare necesare prin asigurarea cofinanțării proiectului pentru toate cheltuielile cuprinse în devizul general în valoare de 5.705.359,41 lei.

Art.5. Cu aducere la îndeplinire a prezentei Hotărâri se însărcinează aparatul de specialitate al primarului comunei Cricău.


Art.6. Prezenta poate fi atacată conform Legii nr. 554/2004 contencios administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.7. Prezenta hotărâre se comunică: Instituției prefectului județul Alba, primar, Compartimentul buget- contabilitate, un exemplar la dosar, cetățenilor prin afișaj.

**INIȚIATOR-PRIMAR,
TODERICIU AUREL-FLORIN**




**Avizat-Secretar General UAT,
ALDEA MARIA-LORELAI**





S.C. CONSTRUCT C.D.P. S.R.L.
324/779/2008, C.U.I. RO 22770637
Adresa: Strada C. A. Rosetti, nr.16, Cluj-Napoca, jud. Cluj
Tel/Fax: (+4)0364 808509, e-mail: office.constructcdp@gmail.com
Cont: RO98BTRL06601202R39187XX deschis la Banca Transilvania Cluj-Napoca
RO52TREZ4365069XX000673 deschis la Trezoreria Bala Mare



Dispoziție de Șantier nr. 01/28.09.2023

Investiția: "MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA ÎN COMUNA CRICĂU, JUDEȚUL ALBA- REFACERE LUCRARI NECONFORME SI REST DE EXECUTIE CONFORM RECOMANDARI EXPERTIZA TEHNICA NR. 11721/2021 ELABORATA DE SC BETA TEHNIC SRL TIMISOARA"

Proiect nr. 29/2022

Beneficiar: COMUNA CRICĂU

Proiectant: S.C. CONSTRUCT C.D.P. S.R.L.

Odată cu începerea execuției lucrărilor și în urma vizitei pe teren a proiectantului împreună cu beneficiarul, dirigintele de șantier și reprezentantul constructorului pe Strada 7, s-a întocmit Nota de Constatare nr. 1 din data de 26.09.2023 prin care s-a precizat necesitatea emiterii prezentei Dispoziții de Șantier.

Prezenta dispoziție de șantier prevede modificări aduse proiectului tehnic prin optimizarea/adaptarea la teren a pantei transversale în lungul strazii, accesurile la proprietati, respectiv a acostamentelor.

Astfel se dispun următoarele:

➤ Se va executa panta transversala unica pe toata lungimea strazii inspre dispozitivele de scurgere a apelor pluviale situate pe partea dreapta a strazii. Totodata, avand in vedere modificarea pantei transversale, la momentul executiei Strazii 7, acolo unde cazul, se va corecta cota liniei rosii astfel incat accesul la proprietati sa fie realizat cu usurinta precum si pentru a se asigura scurgerea optima a apelor pluviale catre dispozitivele de scurgere.

➤ Se va amenaja accesul la proprietati pe partea stanga a strazii din beton C30/37 cu grosimea de 10cm, dispus pe un strat de balast in grosime de 15cm, iar acolo unde cazul se prevad accesuri la proprietati sub forma de scari (Numarul de trepte se va stabili punctual in momentul executiei in functie de situatia din teren, avand latimea minima de 1.00m). Se intocmeste nota de comanda suplimentara pentru cantitatile de lucrari aferente realizarii accesurilor la proprietati.

➤ Acostamentul de pe partea dreapta se va executa din 15cm beton C30/37 cu latime variabila intre 0-70cm. Se intocmeste nota de comanda suplimentara pentru cantitatile de lucrari aferente realizarii acostamentelor din beton C30/37, respectiv nota de renuntare la cantitatile de lucrari neccsare realizarii acostamentelor din piatra sparta impanata cu grosimea de 15cm.

**CONSTRUCT
CDP**

S.C. CONSTRUCT C.D.P. S.R.L.
574/779/2008, C.U.Z. RO 23770657
Adresa: Strada C. A. Rosetti, nr. 16, Cluj-Napoca, Jud. Cluj
Tel/Fax: (+40)0364 908919, e-mail: office.constructcdp@gmail.com
Cont: RO98TR12E101702K391872X deschis la Banca Transilvania Cluj-Napoca,
RO52TR12E101702K391872X deschis la Trezoreria Sais Alina



Notă:

Prezenta Dispoziție de Șantier se va citi și interpreta doar împreună cu Memoriul Tehnic Justificativ.

Din punct de vedere financiar, modificările dispuse se vor realiza prin întocmirea de Note de Comanda Suplimentară, respectiv Note de Renunțare aferente lucrărilor.

Prezenta dispoziție de șantier devine operațională doar din momentul în care este aprobată de către Dirigințe de șantier.


PROIECTANT
S.C. CONSTRUCT C.D.P. S.R.L.
Ing. Mocula Andrei



CONSTRUCTOR
S.C. EUROEXPRESS S.R.L.




BENEFICIAR
Comuna Cricău



DIRIGINTE DE ȘANTIER

ROMÂNIA - I.S.C.
GROZA IOAN
DIRIGINTE DE ȘANTIER
AUT. NR. 00031434
DOMENII/SUBDOMENII:
3.2



Memoriu Tehnic Justificativ

Investiția: "MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA IN COMUNA CRICAU, JUDETUL ALBA- REFACERE LUCRARI NECONFORME SI REST DE EXECUTIE CONFORM RECOMANDARI EXPERTIZA TEHNICA NR. 11721/2021 ELABORATA DE SC BETA TEHNIC SRL TIMISOARA"

Proiect nr. 29/2022

Beneficiar: COMUNA CRICAU

Proiectant: S.C. CONSTRUCT C.D.P. S.R.L.

În urma vizitei în teren a proiectantului împreună cu beneficiarul, dirigintele de șantier și reprezentantul constructorului, a fost întocmită Nota de Constatare nr. 1 din data de 26.09.2023, prin care s-a identificat problema ce privește adaptarea la condițiile din teren a cantităților de lucrări aferente modificării pantei transversale în lungul strazii, accesurilor la proprietati, respectiv a acostamentelor.

Astfel, prin Dispoziția de Șantier nr. 01/28.09.2023 s-a dispus:

➤ Executarea pantei transversale unice pe toata lungimea strazii inspre dispozitivele de scurgere a apelor pluviale situate pe partea dreapta a strazii avand in vedere ca pe axul strazii s-au identificat caminele de canalizare menajera, iar din punct de vedere tehnic nu se poate executa panta transversala in acoperis. Totodata, avand in vedere modificarea pantei transversale, la momentul executiei Strazii 7, acolo unde cazul, se va corecta linia rosie astfel incat accesul la proprietati sa fie realizat cu usurinta precum si pentru a se asigura scurgerea optima a apelor pluviale catre dispozitivele de scurgere.

➤ Executarea accesurilor la proprietati pe partea stanga a strazii din beton C30/37 cu grosimea de 10cm armat cu plasa sudata $\Phi 10$ 100x100mm, dispus pe un strat de balast in grosime de 15cm, fiind justificata de necesitatea racordarii proprietatilor la partea carosabila. Acolo unde exista o diferenta mare de nivel intre proprietate si platforma strazi se vor executa acceseuri la proprietati sub forma de scari (Numarul de trepte se va stabili punctual in momentul executiei in functie de situatia din teren, avand latimea minima de 1.00m).

➤ Executarea acostamentelor de pe partea dreapta din 15cm de beton C30/37 cu latime variabila intre 0-70cm in vederea impermeabilizarii zonei dintre platforma drumului si dispozitivele de scurgere a apelor pluviale.

Se atașează:

- Plan de situatie: PS_26-PS_38
- Profiluri transversale tip: TT_09
- Liste cu cantități de lucrări suplimentare (NCS).
- Liste cu cantități de lucrări la care se renunța (NR).

**CONSTRUCT
CDP**

S.C. CONSTRUCT C.D.P. S.R.L.
J24/779/2008, C.U.I. RO 22770057
Adresa: Strada C. A. Rosetti, nr.16, Cluj-Napoca, jud. Cluj
Tel/Fax: (+40364) 808509, e-mail: office.constructcdp@gmail.com
Cont: RO9881RL06601202R39187XX deschis la Banca Transilvania Cluj-Napoca,
RO52TRK7436500900006673 deschis la Trezoreria Bala Mare

Se atașează:

- Plan de situație: PS_26-PS_38
- Profiluri transversale tip: TT_09
- Liste cu cantități de lucrări suplimentare (NCS).
- Liste cu cantități de lucrări la care se renunța (NR).

PROIECTANT
S.C. CONSTRUCT C.D.P. S.R.L.
Ing. Mocula Andrei



CONSTRUCTOR
S.C. EUROPEX PRES S.R.L.





BENEFICIAR
Comuna Crăciun



DIRIGINTE DE SANTIER

ROMANIA - I.S.C.
GROZA IOAN
DIRIGINTE DE SANTIER
AUT. NR. 00031434
DOMENII/SUBDOMENII:
3.2





LEGENDA				
_____ Ax drum proiectat	~~~~~ Sări reprofoliat din pământ			
~~~~~ Margine drum proiectat	~~~~~ Sări inspecționat perete cu beton proiectat			
~~~~~ Margine drum existent	~~~~~ Rigola sări perete realizat-se pastreaza			
~~~~~ Tabur existent	~~~~~ Rigola triunghiular proiectat			
_____ Ax sari existent	~~~~~ Rigola tip scară proiectat			
_____ Limita proprietate	~~~~~ Podet nou proiectat			
~~~~~ Acces realizat-se pastreaza	~~~~~ Rigola canabula proiectat			
~~~~~ Acces proiectat	~~~~~ Rigola canabula realizat-se pastreaza			
	~~~~~ Zid de sprijin proiectat			
	~~~~~ Punct de signatura			

Verificat	Nume	Semnatura	Cetate	Referat Nr. / Data
Proiectant S.C. CONSTRUCT C.D.P. S.R.L. Str. C.A. Ponișor, nr. 16, Căminarea, Jld. CAV Tel: 0114-908036 e-mail: oficiu.construct@prodnet.com			COMANA CRIOVA	Plan nr. 14 Strada 7
Specificații	Numele	Semnatura		
Conținut	Ing. Căminarea			
Set proiect	Ing. Căminarea			
Adresă	Ing. Căminarea			
Calitate	Ing. Căminarea			

Proiectant	Verificat	Semnatura	Cetate	Referat Nr. / Data
Proiectant S.C. CONSTRUCT C.D.P. S.R.L. Str. C.A. Ponișor, nr. 16, Căminarea, Jld. CAV Tel: 0114-908036 e-mail: oficiu.construct@prodnet.com			COMANA CRIOVA	Plan nr. 14 Strada 7
Specificații	Numele	Semnatura		
Conținut	Ing. Căminarea			
Set proiect	Ing. Căminarea			
Adresă	Ing. Căminarea			
Calitate	Ing. Căminarea			

Proiectant	Verificat	Semnatura	Cetate	Referat Nr. / Data
Proiectant S.C. CONSTRUCT C.D.P. S.R.L. Str. C.A. Ponișor, nr. 16, Căminarea, Jld. CAV Tel: 0114-908036 e-mail: oficiu.construct@prodnet.com			COMANA CRIOVA	Plan nr. 14 Strada 7
Specificații	Numele	Semnatura		
Conținut	Ing. Căminarea			
Set proiect	Ing. Căminarea			
Adresă	Ing. Căminarea			
Calitate	Ing. Căminarea			

Proiectant	Verificat	Semnatura	Cetate	Referat Nr. / Data
Proiectant S.C. CONSTRUCT C.D.P. S.R.L. Str. C.A. Ponișor, nr. 16, Căminarea, Jld. CAV Tel: 0114-908036 e-mail: oficiu.construct@prodnet.com			COMANA CRIOVA	Plan nr. 14 Strada 7
Specificații	Numele	Semnatura		
Conținut	Ing. Căminarea			
Set proiect	Ing. Căminarea			
Adresă	Ing. Căminarea			
Calitate	Ing. Căminarea			

Proiectant	Verificat	Semnatura	Cetate	Referat Nr. / Data
Proiectant S.C. CONSTRUCT C.D.P. S.R.L. Str. C.A. Ponișor, nr. 16, Căminarea, Jld. CAV Tel: 0114-908036 e-mail: oficiu.construct@prodnet.com			COMANA CRIOVA	Plan nr. 14 Strada 7
Specificații	Numele	Semnatura		
Conținut	Ing. Căminarea			
Set proiect	Ing. Căminarea			
Adresă	Ing. Căminarea			
Calitate	Ing. Căminarea			

Proiectant	Verificat	Semnatura	Cetate	Referat Nr. / Data
Proiectant S.C. CONSTRUCT C.D.P. S.R.L. Str. C.A. Ponișor, nr. 16, Căminarea, Jld. CAV Tel: 0114-908036 e-mail: oficiu.construct@prodnet.com			COMANA CRIOVA	Plan nr. 14 Strada 7
Specificații	Numele	Semnatura		
Conținut	Ing. Căminarea			
Set proiect	Ing. Căminarea			
Adresă	Ing. Căminarea			
Calitate	Ing. Căminarea			

Proiectant	Verificat	Semnatura	Cetate	Referat Nr. / Data
Proiectant S.C. CONSTRUCT C.D.P. S.R.L. Str. C.A. Ponișor, nr. 16, Căminarea, Jld. CAV Tel: 0114-908036 e-mail: oficiu.construct@prodnet.com			COMANA CRIOVA	Plan nr. 14 Strada 7
Specificații	Numele	Semnatura		
Conținut	Ing. Căminarea			
Set proiect	Ing. Căminarea			
Adresă	Ing. Căminarea			
Calitate	Ing. Căminarea			

Proiectant	Verificat	Semnatura	Cetate	Referat Nr. / Data
Proiectant S.C. CONSTRUCT C.D.P. S.R.L. Str. C.A. Ponișor, nr. 16, Căminarea, Jld. CAV Tel: 0114-908036 e-mail: oficiu.construct@prodnet.com			COMANA CRIOVA	Plan nr. 14 Strada 7
Specificații	Numele	Semnatura		
Conținut	Ing. Căminarea			
Set proiect	Ing. Căminarea			
Adresă	Ing. Căminarea			
Calitate	Ing. Căminarea			

Proiectant	Verificat	Semnatura	Cetate	Referat Nr. / Data
Proiectant S.C. CONSTRUCT C.D.P. S.R.L. Str. C.A. Ponișor, nr. 16, Căminarea, Jld. CAV Tel: 0114-908036 e-mail: oficiu.construct@prodnet.com			COMANA CRIOVA	Plan nr. 14 Strada 7
Specificații	Numele	Semnatura		
Conținut	Ing. Căminarea			
Set proiect	Ing. Căminarea			
Adresă	Ing. Căminarea			
Calitate	Ing. Căminarea			

Proiectant	Verificat	Semnatura	Cetate	Referat Nr. / Data
Proiectant S.C. CONSTRUCT C.D.P. S.R.L. Str. C.A. Ponișor, nr. 16, Căminarea, Jld. CAV Tel: 0114-908036 e-mail: oficiu.construct@prodnet.com			COMANA CRIOVA	Plan nr. 14 Strada 7
Specificații	Numele	Semnatura		
Conținut	Ing. Căminarea			
Set proiect	Ing. Căminarea			
Adresă	Ing. Căminarea			
Calitate	Ing. Căminarea			

Proiectant	Verificat	Semnatura	Cetate	Referat Nr. / Data
Proiectant S.C. CONSTRUCT C.D.P. S.R.L. Str. C.A. Ponișor, nr. 16, Căminarea, Jld. CAV Tel: 0114-908036 e-mail: oficiu.construct@prodnet.com			COMANA CRIOVA	Plan nr. 14 Strada 7
Specificații	Numele	Semnatura		
Conținut	Ing. Căminarea			
Set proiect	Ing. Căminarea			
Adresă	Ing. Căminarea			
Calitate	Ing. Căminarea			

Proiectant	Verificat	Semnatura	Cetate	Referat Nr. / Data
Proiectant S.C. CONSTRUCT C.D.P. S.R.L. Str. C.A. Ponișor, nr. 16, Căminarea, Jld. CAV Tel: 0114-908036 e-mail: oficiu.construct@prodnet.com			COMANA CRIOVA	Plan nr. 14 Strada 7
Specificații	Numele	Semnatura		
Conținut	Ing. Căminarea			
Set proiect	Ing. Căminarea			
Adresă	Ing. Căminarea			
Calitate	Ing. Căminarea			

Proiectant	Verificat	Semnatura	Cetate	Referat Nr. / Data
Proiectant S.C. CONSTRUCT C.D.P. S.R.L. Str. C.A. Ponișor, nr. 16, Căminarea, Jld. CAV Tel: 0114-908036 e-mail: oficiu.construct@prodnet.com			COMANA CRIOVA	Plan nr. 14 Strada 7
Specificații	Numele	Semnatura		
Conținut	Ing. Căminarea			
Set proiect	Ing. Căminarea			
Adresă	Ing. Căminarea			
Calitate	Ing. Căminarea			

Proiectant	Verificat	Semnatura	Cetate	Referat Nr. / Data
Proiectant S.C. CONSTRUCT C.D.P. S.R.L. Str. C.A. Ponișor, nr. 16, Căminarea, Jld. CAV Tel: 0114-908036 e-mail: oficiu.construct@prodnet.com			COMANA CRIOVA	Plan nr. 14 Strada 7
Specificații	Numele	Semnatura		
Conținut	Ing. Căminarea			
Set proiect	Ing. Căminarea			
Adresă	Ing. Căminarea			
Calitate	Ing. Căminarea			

Proiectant	Verificat	Semnatura	Cetate	Referat Nr. / Data
Proiectant S.C. CONSTRUCT C.D.P. S.R.L. Str. C.A. Ponișor, nr. 16, Căminarea, Jld. CAV Tel: 0114-908036 e-mail: oficiu.construct@prodnet.com			COMANA CRIOVA	Plan nr. 14 Strada 7
Specificații	Numele	Semnatura		
Conținut	Ing. Căminarea			
Set proiect	Ing. Căminarea			
Adresă	Ing. Căminarea			
Calitate	Ing. Căminarea			

Proiectant	Verificat	Semnatura	Cetate	Referat Nr. / Data
Proiectant S.C. CONSTRUCT C.D.P. S.R.L. Str. C.A. Ponișor, nr. 16, Căminarea, Jld. CAV Tel: 0114-908036 e-mail: oficiu.construct@prodnet.com			COMANA CRIOVA	Plan nr. 14 Strada 7
Specificații	Numele	Semnatura		
Conținut	Ing. Căminarea			
Set proiect	Ing. Căminarea			
Adresă	Ing. Căminarea			
Calitate	Ing. Căminarea			

Proiectant	Verificat	Semnatura	Cetate	Referat Nr. / Data
Proiectant S.C. CONSTRUCT C.D.P. S.R.L. Str. C.A. Ponișor, nr. 16, Căminarea, Jld. CAV Tel: 0114-908036 e-mail: oficiu.construct@prodnet.com			COMANA CRIOVA	Plan nr. 14 Strada 7
Specificații	Numele	Semnatura		
Conținut	Ing. Căminarea			
Set proiect	Ing. Căminarea			
Adresă	Ing. Căminarea			
Calitate	Ing. Căminarea			

Proiectant	Verificat	Semnatura	Cetate	Referat Nr. / Data
Proiectant S.C. CONSTRUCT C.D.P. S.R.L. Str. C.A. Ponișor, nr. 16, Căminarea, Jld. CAV Tel: 0114-908036 e-mail: oficiu.construct@prodnet.com			COMANA CRIOVA	Plan nr. 14 Strada 7
Specificații	Numele	Semnatura		
Conținut	Ing. Căminarea			
Set proiect	Ing. Căminarea			
Adresă	Ing. Căminarea			
Calitate	Ing. Căminarea			

Proiectant	Verificat	Semnatura	Cetate	Referat Nr. / Data
Proiectant S.C. CONSTRUCT C.D.P. S.R.L. Str. C.A. Ponișor, nr. 16, Căminarea, Jld. CAV Tel: 0114-908036 e-mail: oficiu.construct@prodnet.com			COMANA CRIOVA	Plan nr. 14 Strada 7
Specificații	Numele	Semnatura		
Conținut	Ing. Căminarea			
Set proiect	Ing. Căminarea			
Adresă	Ing. Căminarea			
Calitate	Ing. Căminarea			

Proiectant	Verificat	Semnatura	Cetate	Referat Nr. / Data
Proiectant S.C. CONSTRUCT C.D.P. S.R.L. Str. C.A. Ponișor, nr. 16, Căminarea, Jld. CAV Tel: 0114-908036 e-mail: oficiu.construct@prodnet.com			COMANA CRIOVA	Plan nr. 14 Strada 7
Specificații	Numele	Semnatura		
Conținut	Ing. Căminarea			
Set proiect	Ing. Căminarea			
Adresă	Ing. Căminarea			
Calitate	Ing. Căminarea			


Proiectant	Verificat	Semnatura	Cetate	Referat Nr. / Data
Proiectant S.C. CONSTRUCT C.D.P. S.R.L. Str. C.A. Ponișor, nr. 16, Căminarea, Jld. CAV Tel: 0114-908036 e-mail: oficiu.construct@prodnet.com			COMANA CRIOVA	Plan nr. 14 Strada 7
Specificații	Numele	Semnatura		
Conținut	Ing. Căminarea			
Set proiect	Ing. Căminarea			
Adresă	Ing. Căminarea			
Calitate	Ing. Căminarea			

Proiectant	Verificat	Semnatura	Cetate	Referat Nr. / Data
Proiectant S.C. CONSTRUCT C.D.P. S.R.L. Str. C.A. Ponișor, nr. 16, Căminarea, Jld. CAV Tel: 0114-908036 e-mail: oficiu.construct@prodnet.com			COMANA CRIOVA	Plan nr. 14 Strada 7
Specificații	Numele	Semnatura		
Conținut	Ing. Căminarea			
Set proiect	Ing. Căminarea			
Adresă	Ing. Căminarea			
Calitate	Ing. Căminarea			

Proiectant	Verificat	Semnatura	Cetate	Referat Nr. / Data
Proiectant S.C. CONSTRUCT C.D.P. S.R.L. Str. C.A. Ponișor, nr. 16, Căminarea, Jld. CAV Tel: 0114-908036 e-mail: oficiu.construct@prodnet.com			COMANA CRIOVA	Plan nr. 14 Strada 7
Specificații	Numele	Semnatura		
Conținut	Ing. Căminarea			
Set proiect	Ing. Căminarea			
Adresă	Ing. Căminarea			
Calitate	Ing. Căminarea			




Proiectant	Verificat	Semnatura	Cetate	Referat Nr. / Data
Proiectant S.C. CONSTRUCT C.D.P. S.R.L. Str. C.A. Ponișor, nr. 16, Căminarea, Jld. CAV Tel: 0114-908036 e-mail: oficiu.construct@prodnet.com			COMANA CRIOVA	Plan nr. 14 Strada 7
Specificații	Numele	Semnatura		
Conținut	Ing. Căminarea			
Set proiect	Ing. Căminarea			
Adresă	Ing. Căminarea			
Calitate	Ing. Căminarea			

Proiectant	Verificat	Semnatura	Cetate	Referat Nr. / Data
Proiectant S.C. CONSTRUCT C.D.P. S.R.L. Str. C.A. Ponișor, nr. 16, Căminarea, Jld. CAV Tel: 0114-908036 e-mail: oficiu.construct@prodnet.com			COMANA CRIOVA	Plan nr. 14 Strada 7
Specificații	Numele	Semnatura		
Conținut	Ing. Căminarea			
Set proiect	Ing. Căminarea			
Adresă	Ing. Căminarea			



**CONJECT**

[illegible][illegible]




LEGENDA

---	Ax drum proiectat	---	Saua reprofilat din pavant
---	Margine drum proiectat	---	Saua reprofilat pentru cu beton proiectat
---	Margine drum existent	---	Rugă realizată de proiectant
---	Taluz existent	---	Rugă realizată de proiectant
---	Ax sant existent	---	Rugă tip parda proiectant
---	Limba propriu-zisă	---	Paviment proiectat
---	Acres realizate de proiectant	---	Rugă carosabilă realizată de proiectant
---	Acres proiectat	---	Zid de sprijin proiectat
---		---	Paviment de siguranță



Verificator	Nume	Semnatura	Centura	Referință Nr./Data
Proiectant S.C. CONSTRUCT C.D.P. S.R.L. Str. C.A. Răscălaș, nr. 18, Cluj-Napoca, Jud. Cluj Tel: 0264-608508 e-mail: office.construct@proiectant.com				
Spec. Proiect	Nume	Semnatura	Centura	Referință Nr./Data
Coord. proiect	Ing. Călin Băluță			
Coord. proiect	Ing. Nicușor Albuș			
Adm. proiect	Ing. Tiberiu Tîrziu-Măntu			
Proiectant	Ing. Mădălin Andrei			
Scale	1:500			
Data	2023			
Plan de execuție				
Sheet 7				



# LEGENDA

— Ax drum proiectat	— Seta capetalia din puncte
— Margine drum proiectat	— Semnificatii pentru cu baze proiectat
— Margine drum existent	— Rigola triunghiulara proiectata
— Tabier existent	— Rigola tip scara proiectata
— Ax drum existent	— Poduri noi proiectat
— Linia proprie	— Rigola carosabila proiectata
— Acces rațional pe platforma	— Zid de sprijin proiectat
— Acces proiectat	— Parapet de siguranță

Verificator	Scara	Centra	Referat Nr. / Data
Proiectant S.C. CONSTRUCȚII C.D.P. S.R.L. Str. O.A. Roșu nr. 14, Cluj-Napoca, Jud. Cluj Tel: 0364-409500 e-mail: oficiu.construcții@cdp.ro	1:500	COMANDA C.D.P. Str. O.A. Roșu nr. 14, Cluj-Napoca, Jud. Cluj Tel: 0364-409500	Referat Nr. / Data
Spec. Proiectant	Scara	Centra	Referat Nr. / Data
Coord. proiect	Scara	Centra	Referat Nr. / Data
Aut. de proiectare	Scara	Centra	Referat Nr. / Data
Proiectant	Scara	Centra	Referat Nr. / Data







Titlu proiect	Scara	Centra	Referat Nr. / Data
Proiectant	Scara	Centra	Referat Nr. / Data
Coord. proiect	Scara	Centra	Referat Nr. / Data
Aut. de proiectare	Scara	Centra	Referat Nr. / Data
Proiectant	Scara	Centra	Referat Nr. / Data

Proiectant	Scara	Centra	Referat Nr. / Data
Coord. proiect	Scara	Centra	Referat Nr. / Data
Aut. de proiectare	Scara	Centra	Referat Nr. / Data
Proiectant	Scara	Centra	Referat Nr. / Data





[illegible]


[illegible]



### PROFIL TRANSVERSAL TIP

structura rutiera-  
sc. 1:50


Profil transversal se aplica:  
Strada 7 km 0+690.00




**Rigola carosabile cu dale prefabricate**

### Profil transversal se aplica:

total se aplica:  
 km 1+262,00 - 1+275,00 dr.




Profil transversal se aplica:




**Profil transversal se aplica:**

total se aplica:  
 km 1+262,00 - 1+275,00 dr.



parte carosabilla rigida carosabilla

10 cm balast

[illegible]

**OBIECTIV:** Modernizare infrastructura rutiera in comuna Cricau, Judetului Alba - NCS  
**Beneficiar:** COMUNA CRICAU  
**Proiectant:** S.C. CONSTRUCT CDP S.R.L.  
**Executant:** _____

### F1ncs - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului		
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala		
1.4	Cheltuleli pentru relocarea/protectia utilitatilor		
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului		
3.5	Proiectare		
3.5.1	Tema de proiectare		
3.5.2	Studiu de fezabilitate		
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general		
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor		
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie		
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie		
4	Investitia de baza		
4.1	Constructii si instalatii		
4.1.1	Demolari + refaceri lucrari executate necorespunzator		
4.1.1.1	Strada 7		
4.1.2	Rest de executat		
4.1.2.1	Strada 7		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj		
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport		
4.5	Dotari		
4.6	Active necorporale		
5.1	Organizare de santier		
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier		
5.1.2	Cheltuleli conexe organizarii santierului		
6.2	Probe tehnologice si teste		

**TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)**

**TVA 19 %**

**TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)**

**CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv: Modernizare infrastructura rutiera in comuna Cricau,  
judetul Alba - NCS****1****2****3****4**

Proiectant,



**OBIECTIV:** Modernizare infrastructura rutiera in comuna Cricau, judetul Alba - NCS  
**OBIECTUL:** Strada 7  
**CAPITOLUL:** Demolari + refaceri lucrari executate necorespunzator  
**Beneficiar:** COMUNA CRICAU  
**Proiectant:** S.C. CONSTRUCT CDP S.R.L.  
**Executant:**

**F2ncs - CENTRALIZATORUL  
cheltuiellor pe obiect si categorii de lucrari**

**Obiectul Strada 7**

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
1	2	lei 3
	<b>I. Lucrari de constructii si instalatii</b>	
4.1.1	Acostamente	
	<b>TOTAL I</b>	
	<b>II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice</b>	
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
	<b>TOTAL II</b>	
	<b>III. Procurare</b>	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	<b>TOTAL III</b>	
	<b>IV. Probe tehnologice si teste</b>	
6.2	Probe tehnologice si teste	
	<b>TOTAL IV</b>	
	<b>TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):</b>	
	<b>TVA 19%:</b>	
	<b>TOTAL VALOARE:</b>	

Proiectant,



**OBIECTIV:** Modernizare infrastructura rutiera in comuna Cricau, Judetul Alba - NCS  
**OBIECTUL:** Strada 7  
**CAPITOLUL:** Rest de executat  
**Beneficiar:** COMUNA CRICAU  
**Proiectant:** S.C. CONSTRUCT CDP S.R.L.  
**Executant:**

**F2ncs - CENTRALIZATORUL  
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari**

**Obiectul Strada 7**

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoara (exclusiv TVA)
1	2	lei
	<b>I. Lucrari de constructii si instalatii</b>	<b>3</b>
4.1	Constructii si instalatii	
4.1.1	Accesuri dalate la proprietate	
4.1.2	Accesuri la proprietate sub forma de scari	
	<b>TOTAL I</b>	
	<b>II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice</b>	
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
	<b>TOTAL II</b>	
	<b>III. Procurare</b>	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	<b>TOTAL III</b>	
	<b>IV. Probe tehnologice si teste</b>	
6.2	Probe tehnologice si teste	
	<b>TOTAL IV</b>	
	<b>TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):</b>	
	<b>TVA 19%:</b>	
	<b>TOTAL VALOARE:</b>	

Proiectant,



**OBIECTIV:** Modernizare infrastructura rutiera in comuna Cricau, judetul Alba - NCS  
**OBIECTUL:** Strada 7  
**CAPITOLUL:** Demolari + refaceri lucrari executate necorespunzator  
**Beneficiar:** COMUNA CRICAU  
**Proiectant:** S.C. CONSTRUCT CDP S.R.L.  
**Executant:**

- lei -

**F3ncs - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	PB01A1	Turnare beton simplu b50 in completari nivelari umpluturi...si beton panta exec. in strat de 5-20cm.	mc	155.06	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	2100901	Beton clasa C30/37	mc	156.61	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	TRA06A20	Transportul rutier al betonului- mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =20km	tona	375.87	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	procent	material	manopera	utilaj	transport
					total
Cheltuieli directe:					
Recapitulatia: Recap Comuna Cricau					
Alte cheltuieli directe:					
Contributie					
asiguratorie pentru					
munca (CAM)					
Cheltuieli indirecte					
Profit					
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					

Proiectant,



## STADIUL FIZIC: Accesuri la proprietate sub forma de scari

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
STADIUL FIZIC: Accesuri la proprietate sub forma de scari					
2	TSA02B1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate, avand sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijini, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de intrare etc. in pamant necoeziv sau slab coeziv adancime, 0,75m teren mijlociu	mc	0.12	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	TSC35A32	Excavat, transport, cu incarcator frontal, la distante de ...incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri de 1.5-4.0 mc, pamant din teren categoria 1 la distanta 21-30	100 mc	0.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	TRA01A10P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	2.16	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	TSD03D1	Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2 si categoria 3 sau 4, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi cu grosimea de ...21-30 cm, teren catg. 3 sau 4	100 mc	0.01	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6	DA06A1M1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast 0-63 mm), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala	mc	1.20	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7	TRA01A25	Transportul rutier al...materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 25 km.	tona	2.67	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	CC02G1	Montarea armaturilor din otel-beton in elemente de constructii, exclusiv cele din constructiile executate in cofraje glisante la constructii executate la o inaltime pana la 35 m inclusiv, din plase sudate avand greutatea peste 3 kg/m2, in pereti si diafragme cu distanter din plastic	kg	98.72	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	2004235	Plasa sudata 100x100, d=10mm	kg	98.72	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	PB11A1	(Asimilat) Turnare beton armat b200 in tabl. Placi platelaje coronamente, etc....manual	mc	0.80	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

**STADIUL FIZIC: Accesuri la proprietate sub forma de scari**

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
<b>STADIUL FIZIC: Accesuri la proprietate sub forma de scari</b>					
11	2100901	Beton clasa C30/37	mc	0.81	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	TRA06A20	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =20km	tona	1.94	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13	PC02A1	Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. din panouri cu placaj p cu suprafete...plane	mp	2.40	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
		procent	material	manopera	utilaj
				transport	total

**Cheltuieli directe:**

Recapitulatia: Recap Comuna Cricau

**Alte cheltuieli directe:**Contributie  
asiguratorie pentru  
munca (CAM)

Cheltuieli indirecte

Profit

**TOTAL GENERAL (fara TVA):****TVA:****TOTAL GENERAL:****TOTAL Cheltuieli directe:****TOTAL Recapitulatie:****TOTAL GENERAL (fara TVA):****TVA:****TOTAL GENERAL:**

Proiectant,



**OBIECTIV:** Modernizare infrastructura rutiera in comuna Cricau, judetul Alba - NCS  
**Beneficiar:** COMUNA CRICAU  
**Proiectant:** S.C. CONSTRUCT CDP S.R.L.  
**Executant:**

**C6ncs - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale  
cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei- 5 = 3 x 4	Furnizorul	Gru-tatea -tone-
0	1	2	3	4		6	7
1	6202806 Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	10.47				
2	6202818 Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	18.52				
3	2200385 Balast 0-63 mm	mc	59.19				
4	2100901 Beton clasa C30/37	mc	187.01				
5	7315789 Decofrol	kg	6.38				
6	6719093 Distantier din m.plasti.pt poz.arm.in beton pentru grinzi	buc	1,114.30				
7	2908737 Grinda rasin.cu 2 fete plane gros = 10/12-35/35 L = 4-6m	mc	0.06				
8	2901167 Manele D = 7-11cm L = 2-6m rasinoase s.1040	mc	0.08				
9	180 Otel beton profil neted OB 37, stas 438 D = 6 mm	kg	37.14				
10	2928335 Panou de cofraj tip p fag g 8 mm pentru pereti	mp	2.55				
11	2004235 Plasa sudata 100x100, d=10mm	kg	3,714.34				
12	3803269 Sarma moale obisnuita D = 3 mm, OL 32 s 889	kg	3.02				
13	2903969 Scindura rasin lunga tiv cls D gR = 18mm L = 6,00m s 942	mc	0.02				
14	6311528 Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90mm, 1.200-300 mm	kg	1.79				
15	3803128 Sirma moale obisnuita D = 1,12 OL 32 s 889	kg	3.71				
	<b>Valoare directa</b>		lei				
	<b>Recapitulatie</b>		lei				
	<b>TOTAL</b>		lei				

Proiectant,



**OBIECTIV:** Modernizare infrastructura rutiera in comuna Cricau, Judetul Alba - NCS  
**Beneficiar:** COMUNA CRICAU  
**Proiectant:** S.C. CONSTRUCT CDP S.R.L.  
**Executant:**

**C7ncs - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru  
cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera -om/ore-	Tariful mediu -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei- 4 = 2 x 3	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	10251 Betonist	37.62			
2	10741 Dulgher constructii	40.46			
3	11131 Fierar beton	92.86			
4	12621 Mozaicar	294.61			
5	29931 Muncitor deservire constructii masini	0.00			
6	19931 Muncitor deservire constructii montaj	25.01			
7	19921 Muncitor deservire constructii-montaj	213.30			
8	12821 Pavator	24.38			
9	19621 Sapator	5.37			
	<b>Total ore manopera:</b>	<b>733.62</b>			
	<b>TOTAL</b>	<b>lei</b>			

Proiectant,



**OBIECTIV:** Modernizare infrastructura rutiera in comuna Cricau, Judetul Alba - NCS  
**Beneficiar:** COMUNA CRICAU  
**Proiectant:** S.C. CONSTRUCT CDP S.R.L.  
**Executant:** _____

**C8ncs - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1	5603 Autocisterna cu dispde strop cu m.a.j. 5-8t	1.04		
2	3554 Buldozer pe senile 81-180cp	0.30		
3	4005 Compactor static autoprop,cu rulouri(valturi),r8-14;de 14tf	6.91		
4	3502 Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic 0,71-1,25mc	0.62		
5	7406 Incarcator frontal pe pneuri cupa pina la 2,6-3,9	0.08		
6	3720 Vibrator universal cu motor termic 2,9-4cp	9.72		
	<b>Total ore utilaje:</b>	<b>18.68</b>		
	<b>TOTAL</b>			

Proiectant,



**OBIECTIV:** Modernizare infrastructura rutiera in comuna Cricau, Judetul Alba - NCS  
**Beneficiar:** COMUNA CRICAU  
**Proiectant:** S.C. CONSTRUCT CDP S.R.L.  
**Executant:**

**C9ncs - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile  
cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Tipul de transport	Tone tran- sportate	Km par- cursi	Ore de functio- nare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/tona/km-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5	6 = 2 x 3 x 5
<b>Transport rutier</b>						
1	TRA01A10P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	81.27	10.00	0.20		
2	TRA01A25 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta p.a dist.= 25 km.	100.63	25.00	0.50		
3	TRA06A20 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist.=20km	448.83	20.00	0.40		
<b>TOTAL</b>			<b>lei</b>			

Proiectant



**OBIECTIV:** Modernizare Infrastructura rutiera in comuna Cricau, Judetul Alba - NR  
**Beneficiar:** COMUNA CRICAU  
**Proiectant:** S.C. CONSTRUCT CDP S.R.L  
**Executant:**

### F1nr - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului		
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala		
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor		
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului		
3.5	Proiectare		
3.5.1	Tema de proiectare		
3.5.2	Studiu de fezabilitate		
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general		
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor		
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie		
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie		
4	Investitia de baza		
4.1	Constructii si instalatii		
4.1.1	Demolari + refaceri lucrari executate necorespunzator		
4.1.1.1	Strada 7		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj		
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport		
4.5	Dotari		
4.6	Active necorporale		
5.1	Organizare de santier		
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier		
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului		
6.2	Probe tehnologice si teste		
<b>TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)</b>			
<b>TVA 19 %</b>			
<b>TOTAL VALOARE (Inclusiv TVA)</b>			

**CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv: Modernizare Infrastructura rutiera in comuna Cricau,  
Judetul Alba - NR****1****2****3****4**

Proiectant,



**OBIECTIV:** Modernizare infrastructura rutiera in comuna Cricau, Judetul Alba - NR  
**OBIECTUL:** Strada 7  
**CAPITOLUL:** Demolari + refaceri lucrari executate necorespunzator  
**Beneficiar:** COMUNA CRICAU  
**Proiectant:** S.C. CONSTRUCT CDP S.R.L.  
**Executant:**

**F2nr - CENTRALIZATORUL**  
**cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari**

**Obiectul Strada 7**

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
1	2	lei 3
	<b>I. Lucrari de constructii si instalatii</b>	
4.1.1	Acostamente	
	<b>TOTAL I</b>	
	<b>II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice</b>	
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
	<b>TOTAL II</b>	
	<b>III. Procurare</b>	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	<b>TOTAL III</b>	
	<b>IV. Probe tehnologice si teste</b>	
6.2	Probe tehnologice si teste	
	<b>TOTAL IV</b>	
	<b>TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):</b>	
	<b>TVA 19%:</b>	
	<b>TOTAL VALOARE:</b>	



**OBIECTIV:** Modernizare infrastructura rutiera in comuna Cricau, judetul Alba - NR  
**OBIECTUL:** Strada 7  
**CAPITOLUL:** Demolari + refaceri lucrari executate necorespunzator  
**Beneficiar:** COMUNA CRICAU  
**Proiectant:** S.C. CONSTRUCT CDP S.R.L.  
**Executant:**

### F3nr - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	DA12B1M1 Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoroiere	mc	147.31			
			material:			
			manopera:			
			utilaj:			
			transport:			
2	DA11B1M1 Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu impanare fara innoroiere	mc	7.75			
			material:			
			manopera:			
			utilaj:			
			transport:			
3	TRA01A40 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist= 40 km.	tona	352.80			
			material:			
			manopera:			
			utilaj:			
			transport:			
4	TRA05A10 Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale (cisterna,beton.etc)pe dist.de 10	tona	23.26			
			material:			
			manopera:			
			utilaj:			
			transport:			
		procent	material	manopera	utilaj	transport
	Cheltuieli directe:					total
	TOTAL GENERAL (fara TVA):					
	TVA:					
	TOTAL GENERAL:					

Proiectant



**OBIECTIV:** Modernizare infrastructura rutiera in comuna Cricau, judetul Alba - NR  
**Beneficiar:** COMUNA CRICAU  
**Proiectant:** S.C. CONSTRUCT CDP S.R.L.  
**Executant:**

**C6nr - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale  
cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei- 5 = 3 x 4	Furnizorul	Greu-tatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	6202806 Apa industrială pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	23.26				
2	2201658 Piatra sparta pentru drumuri r.magmatice 15-25 mm.	mc	31.48				
3	2201672 Piatra sparta pentru drumuri r.magmatice 40-63 mm.	mc	189.02				
<b>TOTAL</b>			<b>lei</b>				

Proiectant,



**OBIECTIV:** Modernizare infrastructura rutiera in comuna Cricau, Judetul Alba - NR  
**Beneficiar:** COMUNA CRICAU  
**Proiectant:** S.C. CONSTRUCT CDP S.R.L.  
**Executant:**

**C7nr - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru  
cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera -(om/ore)-	Tariful mediu -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei- 4 = 2 x 3	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	12821 Pavator	12.14			
	<b>Total ore manopera:</b>	12.14			
	<b>TOTAL</b>	lei			

Proiectant,



OBIECTIV: Modernizare infrastructura rutiera in comuna Cricau, Judetul Alba - NR  
 Beneficiar: COMUNA CRICAU  
 Proiectant: S.C. CONSTRUCT CDP S.R.L.  
 Executant: _____

**C9nr - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile  
cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Tipul de transport	Tone tran- sportate	Km par- cursi	Ore de functio- nare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/tona/km-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5	6 = 2 x 3 x 5
	<b>Transport rutier</b>					
1	TRA01A40 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 40 km.	352.80	40.00	0.80		
2	TRA05A10 Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic. speciale (cisterna,beton.etc)pe dist.de 10	23.26	10.00	0.20		
	<b>TOTAL</b>		lei			

Proiectant



Raport generat cu ISDP , www.deviza.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

**INIȚIATOR-PRIMAR,  
TODERICIU AUREL-FLORIN**

*[Signature]*



**Avizat-Secretar General UAT,  
ALDEA MARIA-LORELAI**

*[Signature]*

## DEVIZUL GENERAL

IN URMA DISPOZITIEI DE ȘANTIER NR.1

MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA IN COMUNA CRICAU, JUDETUL ALBA- REFACERE LUCRARI NECONFORME SI REST DE EXECUTIE CONFORM RECOMANDARI EXPERTIZA TEHNICA NR.11721/2021 ELABORATA DE SC BETA TEHNIC SRL TIMISOARA"

Conform H.G. Nr. 907 din 2016

Nr. Crt	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
1	2	lei	lei	lei
3	4	5		
<b>CAPITOL 1</b>				
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
1.1	Obtinerea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	143644,84	27292,52	170937,36
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	78095,92	14838,22	92934,14
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL CAPITOL 1</b>	<b>221740,76</b>	<b>42130,74</b>	<b>263871,50</b>
<b>CAPITOL 2</b>				
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii				
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL CAPITOL 2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CAPITOL 3</b>				
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
3.1	Studii	15000,00	2850,00	17850,00
3.1.1	Studii de teren	15000,00	2850,00	17850,00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	500,00	95,00	595,00
3.3	Expertizare tehnica	0,00	0,00	0,00
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	0,00	0,00	0,00
3.5	Proiectare	132500,00	24130,00	156630,00
3.5.1	Tema de proiectare	0,00	0,00	0,00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	15000,00	2850,00	17850,00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	5000,00	950,00	5950,00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	5500,00	0,00	5500,00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	107000,00	20330,00	127330,00
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	19000,00	0,00	19000,00
3.7	Consultanta	95000,00	0,00	95000,00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	95000,00	0,00	95000,00
3.7.2	Auditul financiar	0,00	0,00	0,00
3.8	Asistenta tehnica	153879,84	29237,17	183117,00
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	51293,28	9745,72	61039,00
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor	51293,28	9745,72	61039,00
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	0,00	0,00	0,00
3.8.2	Dirigentie de santier	102586,56	19491,45	122078,00
	<b>TOTAL CAPITOL 3</b>	<b>415879,84</b>	<b>56312,17</b>	<b>472192,00</b>
<b>CAPITOL 4</b>				
Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	8561036,05	1626596,84	10187632,89
	LUCRARI C+M	8561036,05	1626596,84	10187632,89
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0,00	0,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotari	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL CAPITOL 4</b>	<b>8561036,05</b>	<b>1626596,84</b>	<b>10187632,89</b>
<b>CAPITOL 5</b>				
Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de santier	91396,68	17365,37	108762,05
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	91396,68	17365,37	108762,05
5.1.2	Cheltuieli conexa organizarii santierului	0,00	0,00	0,00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	99932,82	0,00	99932,82
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	46291,43	0,00	46291,43
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	11224,89	0,00	11224,89
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	36458,43	0,00	36458,43

5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	99921.82	0.00	99921.82
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0.00	0.00	0.00
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	46291.43	0.00	46291.43
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	11224.89	0.00	11224.89
5.2.4	Cota aferenta Cesei Sociale a Constructorilor - CSC	36458.43	0.00	36458.43
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize, conforme si autorizatii de construire/desfiintare	5958.07	0.00	5958.07
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	0.00	0.00	0.00
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL CAPITOL 5</b>	<b>191329.50</b>	<b>17365.37</b>	<b>208694.87</b>
<b>CAPITOL 6</b>				
<b>Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste</b>				
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL CAPITOL 6</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL GENERAL:</b>				
<b>din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)</b>		<b>9389986.15</b>	<b>1742405.12</b>	<b>11132391.27</b>
		<b>8874173.49</b>	<b>1686092.95</b>	<b>10560266.44</b>

Data: 06.10.2023

finantare din PNDR LEI  
cofinantare din bugetul local LEI

Beneficiar/Investitor,  
Comuna CRICAU, judetul Alba



5427031.86  
5705359.41  
Consultant  
SC CFD PROJECT SRL

INIȚIATOR-PRIMAR,  
TODERICIU AUREL-FLORIN

*[Signature]*



Avizat-Secretar General UAT,  
ALDEA MARIA-LORELAI

*[Signature]*

ROMÂNIA  
JUDEȚUL ALBA  
COMUNA CRICĂU  
PRIMAR  
Nr.5024/29.09.2023

## REFERAT DE APROBARE

privind aprobarea Dispoziției de Șantier nr.1/28.09.2023 emisă de SC CONSTRUCT CDP SRL la investiția "Modernizare infrastructură rutieră în comuna Cricău, județul Alba-Refacere lucrări neconforme și rest de execuție conform recomandărilor din expertiza tehnică nr.11721/2021 elaborată de SC "Beta Tehnic" SRL Timișoara și a indicatorilor tehnico-economici

Având în vedere investiția "Modernizare infrastructură rutieră în comuna Cricău, județul Alba", care face obiectul proiectului cu același nume, finanțată prin Programul Național de Dezvoltare Locală PNDL,

Potrivit prevederilor:

- Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată;
- H.G. nr. 925/20.11.1995 privind aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor;
- îndrumătorului privind aplicarea prevederilor "Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor", aprobat de MLPAT cu ordinul nr. 77/N din 28 oct. 1996,


Ținând cont de:

-Dispoziția de șantier nr.1 din 28.09.2023 emisă de SC CONSTRUCT CDP SRL, la investiția "Modernizare infrastructură rutieră în comuna Cricău, județul Alba-Refacere lucrări neconforme și rest de execuție conform recomandărilor din expertiza tehnică nr.11721/2021 elaborată de SC "Beta Tehnic" SRL Timișoara înregistrată la Primăria comunei Cricău sub nr. 5021/29.09.2023

-Memoriul Tehnic Justificativ prin care s-a identificat problema ce privește adaptarea la condițiile din teren a cantităților de lucrări aferente modificării pantei transversale în lungul străzii, accesurilor la proprietăți și respectiv a acostamentelor,

-Nota de Constatare nr. 1 din 26.09.2023 prin care s-a precizat necesitatea emiterii dispoziției, *consider că este necesar și oportun aprobarea Dispoziției de Șantier nr.1/28.09.2023 emisă de SC CONSTRUCT CDP SRL la investiția "Modernizare infrastructură rutieră în comuna Cricău, județul Alba-Refacere lucrări neconforme și rest de execuție conform recomandărilor din expertiza tehnică nr.11721/2021 elaborată de SC "Beta Tehnic" SRL Timișoara și a indicatorii tehnico-economici actualizati* astfel: –valoarea totală a investiției actualizată 11.132.391,27 lei, inclusiv TVA, (C+M 10.560.266,44 lei inclusiv TVA), din care: 5.427.031,86 lei – valoarea finanțată din PNDL, inclusiv TVA și 5.705.359,41 lei – valoarea contribuției din bugetul local al comunei Cricău.

Primar,  
TODERICIU AUREL-FLORIN



ROMÂNIA  
JUDEȚUL ALBA  
COMUNA CRICĂU  
Compartiment Achiziții publice  
Nr.5025/29.09.2023

## RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de Hotărâre privind aprobarea Dispoziției de Șantier nr.1/28.09.2023 emisă de SC CONSTRUCT CDP SRL la investiția "Modernizare infrastructură rutieră în comuna Cricău, județul Alba-Refacere lucrări neconforme și rest de execuție conform recomandărilor din expertiza tehnică nr.11721/2021 elaborată de SC "Beta Tehnic" SRL Timișoara și a indicatorilor tehnico-economici

Având în vedere investiția MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ ÎN COMUNA CRICĂU, JUDEȚUL ALBA, care face obiectul proiectului cu același nume, finanțată prin Programul Național de Dezvoltare Locală PNDL,

-Dispoziția de șantier nr.1 din 28.09.203 emisă de SC CONSTRUCT CDP SRL, la investiția "Modernizare infrastructură rutieră în comuna Cricău, județul Alba-Refacere lucrări neconforme și rest de execuție conform recomandărilor din expertiza tehnică nr.11721/2021 elaborată de SC "Beta Tehnic" SRL Timișoara înregistrată la Primăria comunei Cricău sub nr. 5021/29.09.2023

-Memoriul Tehnic Justificativ prin care s-a identificat problema ce privește adaptarea la condițiile din teren a cantităților de lucrări aferente modificării pantei transversale în lungul străzii, accesurilor la proprietăți și respectiv a acostamentelor,

-Nota de Constatare nr. 1 din 26.09.2023 prin care s-a precizat necesitatea emiterii dispoziției,

-Devizul General în urma Dispoziției de șantier, unde valoarea totală a investiției actualizată este de 11.132.391,27 lei, inclusiv TVA, (C+M 10.560.266,44 lei inclusiv TVA), din care: 5.427.031,86 lei – valoarea finanțată din PNDL, inclusiv TVA și 5.705.359,41 lei – valoarea contribuției din bugetul local al comunei Cricău.

Potrivit prevederilor:

- Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată;
- H.G. nr. 925/20.11.1995 privind aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor;
- îndrumătorului privind aplicarea prevederilor "Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor", aprobat de MLPAT cu ordinul nr. 77/N din 28 oct. 1996,

În temeiul prevederilor art.136, art. 129, alin.2 lit.c), art. 139, art. 196, alin.1, lit.a) din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

În urma celor prezentate mai sus, propun spre dezbateră și aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată, respectiv

Compartiment Achiziții publice,  
TRIFAN MIHAELA-LIDIA

