

HOTĂRÂRE nr.25/25.03.2025

privind aprobarea prelungirii termenului în Contractul de achiziție publică de lucrări nr.1526/22.03.2024 la investiția "EFICIENTIZARE SEDIU ADMINISTRATIV PRIMĂRIA COMUNEI CRICĂU, JUDEȚUL ALBA", până la data de 14.07.2025

Luând în dezbateri:

-Referatul de aprobare nr.1520/19.03.2025 al Primarului comunei Cricău, în calitate sa de inițiator al Proiectului de Hotărâre nr.28/19.03.2025 privind aprobarea prelungirii termenului în Contractul de achiziție publică de lucrări nr.1521/19.03.2025 la investiția "EFICIENTIZARE SEDIU ADMINISTRATIV PRIMĂRIA COMUNEI CRICĂU, JUDEȚUL ALBA", până la data de 14.07.2025.

-Raportul de specialitate nr.1065/25.02.2025

-Avizul consultativ favorabil al comisiilor de specialitate nr.1,2 și 3 din cadrul Consiliului Local Cricău:Comisia de studii, Prognoze economico-sociale, buget, finanțe, servicii publice, comerț, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecția mediului, Comisia pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștei publice a drepturilor cetățenilor și Comisia pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement.

Luând în considerare prevederile:

-art. 221 lit.e din Legea nr.98/2016 cu modificările și completările ulterioare, care stabilește modificările contractului de achiziție publică, unde este menționat faptul că contractele de achiziție publică pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire;

- H.G. nr.209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență;

-art.7 din H.G.R. nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico economice aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

-Ghidului specific – Condiții de accesare a fondurilor Europene aferente P.N.R.R. în cadrul Apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10 – Componenta C10 – Fondul local;

-Legii nr.9/2025 din 10 februarie 2025 privind Legea bugetului de stat pe anul 2025;

-Legii nr.273/2006 Legea finanțelor publice locale cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de necesitatea investițiilor în eficiența energetică a clădirilor publice la nivelul comunei Cricău, județul Alba;

În temeiul prevederilor art.129, art.139, art.129, alin. 2 lit. c), art. 139, art. 196 alin 1 lit a) din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul Local întrunit în ședință publică ordinară din data de 25.03.2025 adoptă prezenta:

HOTĂRÂRE

Art.1.Se aprobă prelungirea termenului în Contractul de achiziție publică de lucrări nr. Contractul de achiziție publică de lucrări nr.1526/22.03.2024, la investiția "EFICIENTIZARE SEDIU ADMINISTRATIV PRIMĂRIA COMUNEI CRICĂU, JUDEȚUL ALBA", până la 14.07.2025.

Art.2.Cu aducere la îndeplinire a prezentei se însărcinează aparatul de specialitate al primarului comunei Cricău.

Art.3.Prezenta poate fi contestată conform Legii nr.554/2004 contencios administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.4.Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 11 voturi favorabil exprimate, 0 voturi împotriva, 0 abțineri, care reprezintă 100% din numărul consilierilor locali prezenți la ședință și 100% din numărul consilierilor locali în funcție.

Art.5.Prezenta hotărâre se comunică: Instituției Prefectului-Județul Alba, primar, un exemplar la dosar, se aduce la cunoștința publică prin afișare la sediul instituției și prin publicare pe pagina de internet a instituției www.comunacricau.ro.

**Președinte ședință,
CLAMBA VICTOR-DĂIAN**

**Contrasemnează, Secretar General UAT
ALDEA MARIA-LORELAI**